

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO ze dne 27.7.2020

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující  
Smluvní strany

### Objednatel:

#### Stodská nemocnice, a.s.

Hradecká 600, 330 01 Stod

zapsaná v OR pod spis. zn.: B 1072 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO: 26361086

DIČ: CZ699005333

zastupuje: Mgr. Jaroslav Šíma, MBA, člen představenstva, MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.,  
člen představenstva

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: [REDACTED]

adresa pro zasílání korespondence: Hradecká 600, 330 01 Stod

(dále jen „objednatel“)

a

### zhotovitel:

#### Stavitelství ŠMÍD s.r.o.

se sídlem: Na Roudné 1550/176b, 301 00 Plzeň

IČO: 26402238

DIČ: CZ26402238

zapsaný v OR: spisová značka: 17941 oddíl C uvedená u Krajského soudu v Plzni

zastoupený: Zdeňkem Šmídem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

Autorizovaná osoba pověřená vedením stavby: Pavel Soukup - obor pozemní stavby  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely tento DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO  
ze dne 27. 7. 2020

### I.

#### Předmět dodatku – změna díla

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení článku 18.3. Smlouvy o dílo ze dne 27.7.2020, (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku s názvem „Stodská nemocnice a.s. – oddělení následné péče, včetně krčku, 1. a 2. etapa“, dohodly na změně předmětu díla, a to o práce, které budou provedeny v místě plnění na adrese Stodská nemocnice a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod, Obec: Stod, Katastrální území: Stod, Stavba na pozemku: st.p.č. 720, p.č. 330/2.

Jedná se o stavební práce podrobně specifikovány v následujících přílohách:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 (soupis prací).

Příloha č. 2 - Změnový list č. 5 (soupis prací).





Příloha č. 3 - Změnový list č. 6 (soupis prací).

## **II.**

### **Změna ceny za provedení díla**

Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení změn díla, specifikovaných v čl. 1. tohoto dodatku, činí celkem částku 

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 6.1. Smlouvy takto:



Podkladem pro stanovení změn ceny díla je oceněný soupis prací v Příloze č. 1, 2, 3 tohoto Dodatku č. 3. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací byly stanoveny v souladu s článkem 6.15 Smlouvy.

Pokud předmět činnosti dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti (stavební a montážní práce), zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH řídit se klasifikací CZ-CPA v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH“), a Pokynem GFŘ D-22 k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 pokynu.

Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, sazba DPH a její výše bude stanovena v souladu s ustanovením § 48 zákona o DPH.

### III.

Tímto dodatkem se dále prodlužuje termín dokončení díla ve smyslu čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy o 101 kalendářních dní.

Odůvodnění změn je obsaženo v Příloze č. 4 – Změnový List č. 4 (odůvodnění změn), v Příloze č. 5 – Změnový List č. 5 (odůvodnění změn) a v Příloze č. 6 – Změnový List č. 6 (odůvodnění změn).

### IV.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 27. 7. 2020, zůstávají beze změny.

### V.

#### **Závěrečná ustanovení**

Podklady pro vyhotovení tohoto Dodatku č. 3 tvoří Příloha č. 1, Příloha č. 2, Příloha č. 3, Příloha č. 4, Příloha č. 5 a Příloha č. 6, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy má čtyři strany a šest příloh a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti okamžikem, kdy je podepsán oběma smluvními stranami a účinností nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále též „zákon o registru smluv“). Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a dohodly se, že zveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 3 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový List č. 4 (soupis prací)

Příloha č. 2 – Změnový List č. 5 (soupis prací)


Příloha č. 3 – Změnový List č. 6 (soupis prací)

Příloha č. 4 – Změnový List č. 4 (odůvodnění změn)


Příloha č. 5 – Změnový List č. 5 (odůvodnění změn)

Příloha č. 6 – Změnový List č. 6 (odůvodnění změn)

Za objednatele:



Za zhotovitele:



**Stodská nemocnice, a.s.**

Hradecká 600  
333 01 Stod

T: 377 193 611

☎ 20301086 | DIČ: CZ26361086

