



S004P01K2GMC

Položkový rozpočet**Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25****Misto: MĚNĚPRÁCE č.2****Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN**

IČ:

DIČ:

**Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín**IČ: **26967731**DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny

Celkem


STAVBA 2.ETAPA			-2 696,19
ZTI 2. ETAPA			-4 064,10
VZT 2. ETAPA			-3 793,44
STAVBA 3. ETAPA			-87 714,68
ZTI 3. ETAPA			-39 165,45
ELEKTRO 3.ETAPA			-32 659,20
Celkem			-170 093,06

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-170 093,06 CZK
Základní DPH	21 %	-35 719,54 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK****Cena celkem s DPH -205 812,60 CZK**

v



dne

16.08.2022

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užít slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

Položkový rozpočet

Zakázka: Měněpráce - Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA

Místo: Národní třída 25, Hodonín - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: 26967731
DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			-2 696,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 696,19


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 696,19 CZK
Základní DPH	21 %	-566,20 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-3 262,39 CZK**

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
781	Obklady keramické	PSV			-2 696,19
Cena celkem					-2 696,19

Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 2.ETAPA
O:	Národní třída 25, Hodonín

P.č. Díl:	Číslo položky 781	Název položky Obklady keramické	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -2 696,19
106	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-2,40000		SoD
107	781230131R00	Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 300x300	m2	-2,40000		SoD
112	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	-2,40000		SoD
113	781479705RT2	Přípl. za spárovací hmotu-plošně, keram.vnitř.obklad	m2	-2,40000		SoD
119	597813726R	Obkládačka 20x40 šedá mat, dle výběru stavebníka	m2	-2,64000		SoD
120	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	-0,03740		SoD
26		-2 696,19				

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

Místo: 2. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN

IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

DIČ:

695 35 HODONÍN

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.

IČ: 26967731

U Elektrárny 3030/1

DIČ: CZ26967731

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-4 064,10
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-4 064,10


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-4 064,10 CZK
Základní DPH	21 %	-853,46 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -4 917,56 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
725	Zařizovací předměty	PSV			-4 064,10
Cena celkem					-4 064,10

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25

Místo: 2. ETAPA - B 5 6 7 VZDUCHOTECHNIKA

Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: 26967731

DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-3 793,44
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-3 793,44


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-3 793,44 CZK
Základní DPH	21 %	-796,62 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-4 590,06 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
VZ 2+3+4	Odvod vzduchu	HSV			-3 793,44
Cena celkem					-3 793,44

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TŘÍDA 373/25
O:	2. ETAPA - VZDUCHOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky VZ 2+3+4	Název položky Odvod vzduchu	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -3 793,44	
39	728611113R00	Mtž ventilátoru nízkotl.potrub. do 0,07 m2, diagon. radiálního nebo axial.	kus	-1,00000			SoD
42	katalog	Ventilátor radiální.100mm,230V,50m3/h,100Pa, EB-100-S. 60W, klapka	kus	-1,00000			SoD
55	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m, 0,53%	%	-0,19600			SoD

26

-3 793,44

Výkaz výměr

Zakázka: **Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA**

Místo: **Národní třída 25, Hodonín - MĚNĚPRÁCE**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **SBD, spol. s r.o.**
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: **26967731**

DIČ: **CZ26967731**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40 400,56
PSV			-7 442,12
MON			-39 872,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-87 714,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-87 714,68 CZK
Základní DPH	21 %	-18 420,08 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		-106 134,76 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-34 555,95
64	Výplně otvorů	HSV			-2 419,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-3 425,61
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-7 442,12
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			-39 872,00
Cena celkem					-87 714,68

Výkaz výměr

Rekonstrukce hygienických zařízení, MěÚ Hodonín, Národní třída 373/25, 3.ETAPA

Národní třída 25, Hodonín

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 63	63	Podlahy a podlahové konstrukce				-34 555,95	
27	632411901R00	Nátěr nesavých podkladů , penetrace podkladu pod potěr ze SMS	m2	-64,35000			SoD
28	632411125R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 25 mm	m2	-64,35000			SoD
Díl: 64	64	Výplně otvorů				-2 419,00	
32	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2, včetně dodávký zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	-1,00000			SoD
Díl: 99	99	Staveništní přesun hmot				-3 425,61	
68	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	-3,09730			SoD
Díl: 766	766	Konstrukce truhlářské				-7 442,12	
75	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.do 0,8 m	kus	-1,00000			SoD
77	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	-1,00000			SoD
78	54914591R	Kliky se štítem nerezové, pro obyčejný zadlabací zámek	kus	-1,00000			SoD
80	549146401R	Bezpečnostní kování pro zadlabací zámek, klika-koule nerez mat. k dveřím 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD
81	54926002R	Zámek zadlabací vložk. bezp. , k dveřím 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD
82	54926047R	Zámek stavební vložkový zadlabací, s ocelovou střelkou	kus	-1,00000			SoD
85	61165003R	Dveře vnitřní laminované plně 1kř. 80x197 cm, odlehčená DTD. HPL laminát	kus	-1,00000			SoD
94	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,01180			SoD
Díl: M22	M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech				-39 872,00	
129	220800031R00	Montáž zámku elektromagnetického, 1 fázového, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
130	JYTY-O2X1	Kabel JYTY-O 2x1 , pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
131	744441100	Montáž kabel Cu-1kV pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
132	CYKY-J 3x1,5	Kabel CYKY-J 3x1,5, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
133	747529320	Montáž proudového zdroje z11, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
134	747529500	Montáž transformátoru ul11, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
135	746212110	Ukončení vodičů na svorkovnici 2,5mm2, pro mincovní automaty	kus	-16,00000			SoD
136	744741110	Montáž kabelů sděl pevně sk.1 - 0,4kg, pro mincovní automaty	m	-10,00000			SoD
137	974031110	Sekání rýh zdi cih hl.3 cm š. 3cm, pro mincovní automaty	m	-1,00000			SoD
138	973032120	Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 30cm, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
139	953993120	Osazení hmoždinek stěn cihel d.8mm, pro mincovní automaty	kus	-8,00000			SoD
140	235417	ZDROJ pro mincovní systém, pro mincovní automaty	kus	-2,00000			SoD
141	HMOZDINKA 8/100	Hmoždinka 8/100mm zatlukací NH, pro mincovní automaty	kus	-8,00000			SoD
142	M6501	Mincovní automat pro placené otevírání dveří , včetně montáže. specifikace viz. dveře 9/T a 10/T	kus	-2,00000			SoD

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25

Místo: 3. ETAPA - ZDRAVOTECHNIKA-MÉNĚPRÁCE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1
695 35 HODONÍN

IČ:

DIČ:


Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.
U Elektrárny 3030/1
695 01 Hodonín

IČ: 26967731

DIČ: CZ26967731

Rozpis ceny			Celkem
VODOVOD A1+A2			-18 947,00
SEKCE 1			-20 218,45
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-39 165,45
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-39 165,45 CZK
Základní DPH	21 %		-8 224,74 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-47 390,19 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne 16.08.2022

Za objednatele

Směrnice 2004/18/ES (čl. 23, 53-55) požaduje jednoznačný popis požadavků na výrobek (materiál) a připouští ve specifikaci užit slova „nebo rovnocenný“ při specifikaci obchodním názvem. Obdobně § 44 Z 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního názvu, pokud to nepovede k omezení hospodářské soutěže při veřejných zakázkách, nebo tam, kde je veřejný zájem. Dále uvedené obchodní názvy slouží pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Není přitom vyloučeno použití jiných technických řešení při zachování obdobné kvality a funkčnosti navrhovaného systému ve smyslu pojmu „rovnocenná věc“.

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR. TRÍDA 373/25

Místo: 3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN

IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

DIČ:

695 35 HODONÍN

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.

IČ: 26967731

U Elektrárny 3030/1

DIČ: CZ26967731

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-18 947,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-18 947,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-18 947,00 CZK
Základní DPH	21 %	-3 978,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -22 925,87 CZK

v



Pavol Dvorský, jednatel

dne

16.08.2022

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
M21	Elektromontáže	MON			-18 947,00
Cena celkem					-18 947,00

Položkový rozpočet

S:	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
O:	3. ETAPA - A1+A2 VODOVOD-MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	M21	Elektromontáže				-18 947,00	
46	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, bez náhrady	ks	-4,00000			SoD
47	nabídka	Demontáž žárovkových a zářiv. svítidel, zpětná montáž	ks	-8,00000			SoD
48	nabídka	Demontáž instal. krabic malých/velkých, D+M nových krabic, zapojení	ks	-15,00000			SoD
49	nabídka	Dodávka+montáž svítidel, LED do 15W	ks	-3,00000			SoD
50	nabídka	Dodávka+montáž kabelu CYKY, pod omítku	m	-35,00000			SoD
51	nabídka	Drobný instalační materiál, svorky, hmoždinky, sádra	kpl	-1,00000			SoD
52	nabídka	Sekání drážek, odvoz suti, hrubé vyspravení	kpl	-1,00000			SoD

26

-18 947,00

Položkový rozpočet

Zakázka: REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚÚ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25

Místo 3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: MĚSTO HODONÍN

IČ:

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1

DIČ:

695 35 HODONÍN

Zhotovitel: SBD, spol. s r.o.

IČ: 26967731

U Elektrárny 3030/1

DIČ: CZ26967731

695 01 Hodonín

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-20 218,45
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-20 218,45


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-20 218,45 CZK
Základní DPH	21 %	-4 245,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -24 464,32 CZK

v



dne

16.08.2022

Pavol Dvorský, jednatel

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			-11 858,29
725	Zařizovací předměty	PSV			-8 360,16
Cena celkem					-20 218,45

	REKONSTRUKCE HYG. ZAŘÍZENÍ, MĚŮ HODONÍN, NÁR.TŘÍDA 373/25
3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE	

3. ETAPA - A1 ZDRAVOTECHNIKA - MĚNĚPRÁCE

P.č. Díl:	Číslo položky 713	Název položky Izolace tepelné	MJ	množství	cena / MJ	Celkem -11 858,29
18	713552111R00	Protipož. trubní ucpávka EI 120, do D 32 mm, stěna/strop	kus	-1,00000		
19	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	-1,00000		
20	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	-3,00000		
21	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,00870		
Díl:	725	Žařizovací předměty				-8 360,16
74	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva, bat.stoj., odtoku a sifonu, 2x roh.ventil a hadičky	soubor	-1,00000		
75	katalog	Umyvadlo na šrouby 60 x 45cm, bílé s otvorem	soubor	-1,00000		
77	katalog	Odtok.ventil a sifon d32, chrom, 2x ventil roh. 3/8-1/2 chrom s hadičkami do 0.3m	soubor	-1,00000		
79	katalog	bat. páková umyv. stojánková, oblá, chrom, rameno 115mm, 5.3l/min	soubor	-1,00000		
121	katalog	Police PCP tl.22mm, 400x1000mm, úklid	soubor	-2,00000		
124	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m, mont+demont	t	-0,01210		

Rozpočet Rekapitulace

Vypracoval: [REDACTED]

Akce: "REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD
HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"
3. ETAPA- MĚNĚPRÁCE

Předmět dokumentu: technika prostředí staveb
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby
Investor: Město Hodonín
Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín

Obsah : D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Název systému		Cena
1	D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika-MĚNĚPRÁCE	32 659,20 Kč
Celkem bez DPH		-32 659,20 Kč

Všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, popř. softwarové vybavení, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy, chráničky,...). Zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují. Všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů, apod.. Do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební připomoc (např. drážky prostupy, respektive není-li uvedeno jinak). Zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd.. Projektová dokumentace textová a grafická je nadřazena výkazu výměr, respektive rozpočtu nákladů. Zhotovitel je do ceny povinen zahrnout veškeré náklady spojené s případnou etapizací, realizací stavby za provozu a ve ztížených podmínkách. Zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak déšť, sníh, vítr. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba musí probíhat po částech, tak aby nedošlo k poškození stavby klimatickými vlivy. Zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky. Zhotovitel musí zohlednit náklady na přesun hmot a odvoz sutě a odpadů, včetně uložení (předpokládá se odpad z drážek, prostupů, atd.). Zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení, konstrukce a stroje, které bude potřebovat pro realizaci díla.

Vybraný dodavatel stavby bude splňovat odborné kvalifikační předpoklady a nabídková cena bude obsahovat i práce v projektové dokumentaci a výkazu výměr neuvedené, ale nutné k bezpečnému a správnému stavebně technickému provedení stavby s ohledem na bezpečnost užívání a kolaudaci stavby.

Zhotovitel díla je povinen zkontrolovat specifikaci materiálu a prací s technickou zprávou a projektovou dokumentací. V případě rozporů, obraťte se na zhotovitele projektové dokumentace.

Akce:

"REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ, MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN, NÁRODNÍ TŘÍDA 373/25"

3. ETAPA-MÉNĚPRÁCE

Stupeň

dokumentace:

Dokumentace pro provádění stavby

Investor:

Město Hodonín
náměstí 1

Masarykovo
695 35 Hodonín

Obsah:

D.1.4.d - silnoproudá elektrotechnika

Poř.

např. typ

Popis

Výměra MJ

Jedn. cena

Cena

39

40

Svítlidla

Typ N - svítidlo nouzové LED přisazeno 1x3W, 350lm, 1hod, IP65,
autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus
plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, rozměry 276 x 143 x 44
mm

41

1 OZN/ETE/3W/C/1/

-18 KS

114

Vedlejší rozpočtové náklady

115

Mimostaveništní doprava

2 %

116

1

Náklady na umístění stavby

1 %

117

2

Podružný materiál

6 %

118

3

Podíl přidružené výroby

3 %

119

4

120

121

Celkem:

-32 659,20 Kč





