

## ČASOVÝ A VĚCNÝ HARMONOGRAM

|   | květen | červen | červenec | srpen | září | říjen | listopad |
|---|--------|--------|----------|-------|------|-------|----------|
| Zajištění komplexní studie Gruzie                       |        | ■      | ■        | ■     |      |       |          |
| Úvodní česko-gruzínská podnikatelská konference on-line |        |        |          |       |      |       |          |
| příprava  |        |        | ■        | ■     |      |       |          |
| realizace   |        |        |          | ■     |      |       |          |
| Asistenční cesta do Tbilisi                             |        |        |          |       |      |       |          |
| příprava  |        |        |          | ■     | ■    |       |          |
| realizace   |        |        |          |       | ■    |       |          |
| Analýza získaných informací, příprava dalších aktivit   |        |        |          |       | ■    | ■     |          |
| Studijní cesta do Prahy                                 |        |        |          |       |      |       |          |
| příprava  |        |        |          |       | ■    | ■     |          |
| realizace   |        |        |          |       |      | ■     |          |
| Závěrečná konference on-line                            |        |        |          |       |      |       |          |
| příprava  |        |        |          |       |      | ■     | ■        |
| realizace   |        |        |          |       |      |       | ■        |