

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo

č. 0291/HMP17/21 - pro etapu 0001 / „Projekt 1“

č. 0292/HMP18/21- pro etapu 0002 / „Projekt 2“

(objednatel)

č. D22-013.Sd01 (zhotovitele)

ze dne 18.2.2022

Smluvní strany:

Objednatel: **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**
se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČ: 25656112 DIČ: CZ25656112
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B5290
dále i jen „PVS“ nebo „objednatel“

Zhotovitel: **„PUD & D-PLUS – St. č. 40555“**
PUDIS a.s.
„Společník č. 1“ nebo „Správce“
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
zastoupena:
IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1458

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
„Společník č. 2“
se sídlem: Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
zastoupena:
IČ: 26760312 DIČ: CZ26760312
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 8111
dále i jen „zhotovitel“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1., a to z důvodu zjištění okolností, které je potřeba zapracovat do již připravené dokumentace pro územní rozhodnutí pro „Projekt 2“. Vzhledem k výše uvedenému upravuje dodatek č. 1 předmět, cenu díla a platební podmínky, včetně doby plnění.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o zapracování dvou armaturních šachet, jejichž zapojení je nezbytné k budoucímu provozování celého výtlačného řadu Praha východ. S tím je spojeno navýšení ceny projektu i prodloužení termínu odevzdání pro „Projekt 2“.
2. Ustanovení **čl. 4 Doba plnění**, odst. 4.1. se mění tak, že nově zní:

4.1. Zhotovitel předá objednateli výsledky sjednaných prací v následujících termínech:

Pro Projekt 1, (číslo akce 14HMP17):

- 4.1.1. PD pro vydání stavebního povolení do 30.06.2022
4.1.2. podání žádosti pro vydání stavebního povolení do 30.11.2022
4.1.3. DPSna základě výzvy objednatele

Pro Projekt 2, (číslo akce 14HMP18)"

- 4.1.4. PD pro územní rozhodnutí..... do 30.9.2022
4.1.5. podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí..... do 10.12.2022
4.1.6. PD pro vydání stavebního povolení do 10.03.2023
4.1.7. podání žádosti pro vydání stavebního povolení..... do 10.05.2023
4.1.8. DPS na základě výzvy objednatele

3. Ustanovení čl. 5 Cena , odst. 5.1 a 5.2 se mění tak, že nově zní:

- 5.1. Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH 10 645 500,00 Kč
Slovy: deset milionů šest set čtyřicet pět tisíc pět set korun českých.
K této ceně bude připočtena DPH v platné výši.

- 5.2. Z celkové ceny činí samostatně fakturovaná dílčí plnění:

Projekt 1 - etapa 0001, č. akce 14HMP17	bez DPH
1. PD k SP	2 208 300,00 Kč
2. podání žádosti na vydání SP	731 000,00 Kč
3. DPS	2 285 300,00 Kč
Celkem	5 224 600,00 Kč

Projekt 2 - etapa 0002, č. akce 14HMP18	bez DPH
1. PD k ÚR	1 528 200,00 Kč
2. podání žádosti na vydání ÚR	444 900,00 Kč
3. PD k SP	1 426 000,00 Kč
4. podání žádosti na vydání SP	218 600,00 Kč
5. DPS	1 803 200,00 Kč
Celkem	5 420 900,00 Kč

4. Ustanovení čl. 6 Platební podmínky, odst. 6.5 se mění tak, že nově zní:

- 6.5. Plán vystavení daňových dokladů pro Projekt 2:

- 6.5.1. PD k ÚR do 14.10.2022
6.5.2. podání žádosti na vydání ÚR po nabytí právní moci rozhodnutí
6.5.3. PD k SPdo 24.3.2023
6.5.4. podání žádosti na vydání SP..... po nabytí právní moci SP
6.5.5. DPS do 15 dnů od předání DPS

5. Ustanovení čl. 6 Platební podmínky, se doplňuje o odst. 6.2.1, který zní takto:

- 6.2.1 Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli zaslána elektronicky („elektronická faktura“), a to výlučně na e-mailovou adresu:

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem č.1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo, že s jich zněním souhlasí a že dodatek č.1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepřičí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne:

Za Pražskou vodohospodářskou
společnost a.s.

.....

.....

V Praze dne:

Za PUDIS a.s.

.....

.....