

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2022-0337/ORI ze dne 10. 06. 2022

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČ: 00298212
 DIČ: CZ00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických a realizace stavby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, referentka Oddělení investic, Odboru rozvoje a investic xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí knihovny

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

FORTI OSTRAVA s.r.o.

Se sídlem: Novoveská 1264/9, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
 Zastoupený: Mgr. Lenkou Hudecovou, jednatelkou společnosti
 IČO: 25888111
 DIČ: CZ25888111
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 Číslo účtu: 27-2501990267/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Lenka Hudecová
 Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): David Beník
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, pod sp. zn. 24354

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby změn při realizaci sjednaného díla „**Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 2. etapa**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2022-0337/ORI ze dne 10. 06. 2022 tohoto znění:

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2. mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací „Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičíně – 2. etapa“, zpracovanou Ing. Václavem Toškou, se sídlem Zahradní č. p. 455, Šenov u Nového Jičína, IČO 01546490, společným souhlasem se stavebním záměrem ze dne 25. 03. 2021 č. j.: ÚPSŘ/31936/2021/Pon vydaným MěÚ

Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu, závazným stanoviskem k ohlášení stavby ze dne 22. 03. 2021 č. j. ÚPSŘ 31553/2021/SI a oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací/méněprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“

2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí:

	Cena bez DPH
Cena celkem bez DPH	1.901.286,80

slovy Jedenmiliondevětsetjedentisícdvěštosmdesátšestkorun českých, osmdesáthaléřů“

3. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací/méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

4. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 – Oceněný soupis víceprací/méněprací.“

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
- Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy: Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací/méněprací

Za objednatele

V Novém Jičíně dne 02.09.2022

Za zhotovitele

V Ostravě dne 09.09.2022

Ing. arch. Jitka Pospíšilová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

Mgr. Lenka Hudecová
jednatelka společnosti