

Seznam ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou
Město Světlá nad S.

Značka	Název a popis	Vypracoval	Datum	Cena [Kč]
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			
14 ZM	Změna ploch před kavárnou na rohu ul. Lánecká a ul. Nové Město		29/08/2022	62 467,20
Rozpočet:	SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou			62 467,20
Rozpočet:	SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI			
3 ZM 2022	Přípočet poplatků za skládku		22/08/2022	35 046,00
4 ZM 2022	Změna plochy na křižovatce ul. Lánecká s Novým Městem		29/08/2022	286 835,19
Rozpočet:	SO 104.2, Stavební úpravy chodníků - SFDI			321 881,19
Rozpočet:	SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady			
3 ZM 2022	Přípočet poplatků za skládku		22/08/2022	645,00
Rozpočet:	SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady			645,00
Objekt:	SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch			384 993,39
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			
Rozpočet:	SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196			
1 ZM 2022	ODPOČET ZDI 201-15 U KŘÍŽOVATKY UL. LÁNECKÁ A NOVÉ MĚSTO		30/08/2022	-56 568,94
Rozpočet:	SO 201-15, Opěrná zeď před č.p. 1196			-56 568,94
Objekt:	SO 201, Opěrné zdi a schodiště na náměstí			-56 568,94
Stavba:	453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou			328 424,45