

ZBV č. 3 ZM 2022 Přípočet poplatků za skládku

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 0,00 Kč

Cena - celkem: 75 132,00 Kč

DPH: 15 777,72 Kč

Cena s daní: 90 909,72 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M2

Počet měrných jednotek: 1 872,00

Náklad na měrnou jedn.: 40,13 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 645,00 Kč

DPH: 135,45 Kč

Cena s daní: 780,45 Kč

Vypracoval zadání:

ZBV vypracoval: █████

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV 22.08.2022

Položky ZBV č. 3 ZM 2022**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.3, Stavební úpravy chodníků - SFDI - neuznatelné náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU uložení vybouraného betonu a beton. výrobků	M3	2,15	300,00	645,00
			<i>zpětný přípočet 2,15=2,15 [A]</i>				
						Celkem	645,00
						Celkem za rozpočet	645,00