

**ZBV č. 14 ZM Změna ploch před kavárnou na rohu ul. Lánecká a ul. Nové Město**

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

**Rozpočet:**

**Základní cena:** 9 645 233,24 Kč

**Cena - celkem:** 9 917 079,86 Kč

**DPH:** 2 082 586,77 Kč

**Cena s daní:** 11 999 666,63 Kč

**Z toho rozhod.hmoty:**

**Měrné jednotky:** M2

**Počet měrných jednotek:** 5 358,00

**Náklad na měrnou jedn.:** 1 850,89 Kč

**ZBV - celkem:**

**Cena - celkem:** 62 467,20 Kč

**DPH:** 13 118,11 Kč

**Cena s daní:** 75 585,31 Kč

**Vypracoval zadání:**

**ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■

**Datum zadání:**

**Datum vypracování ZBV** 29.08.2022



## Položky ZBV č. 14 ZM

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lipy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>1 - Zemní práce</b>						
16 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložení	M3	-3,60	117,00	-421,20
		<i>Změna: Podklad mozaiky - Lánecká - Nové Město: -15,0*0,24=-3,60 [A]</i>				
25 18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I odměřeno z cad situace a příčných řezů	M2	-15,00	10,00	-150,00
		<i>Změna: Podklad mozaiky - Lánecká - Nové Město: -15,0=-15,00 [A]</i>				
89 13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	5,60	145,00	812,00
		<i>Odkopávka pro schodiště: 3,40+0,55+5,508*0,30=5,60 [A]</i>				
90 17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPY A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	5,60	10,00	56,00
		<i>Odkopávka pro schodiště: 3,40+0,55+5,508*0,30=5,60 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>296,80</b>

<b>2 - Základy</b>						
86 272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	3,40	3 056,00	10 390,40
		<i>Základy schodiště: 5,0*0,60*0,80+4,10*0,33*0,40+3,50*0,33*0,40=3,40 [A]</i>				
					<b>Celkem</b>	<b>10 390,40</b>

<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>						
87 45145		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY CEMENTOVÉ	M3	0,55	3 312,00	1 821,60
		<i>podkladní beton schodiště:</i>				

## Položky ZBV č. 14 ZM

**Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
88 43119		5,0*0,60*0,10+4,1*0,33*0,10+3,5*0,33*0,10=0,55 [A] SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ KAMENNÝCH	M3	0,75	81 521,00	61 140,75
		Změna: žulové schodiště na rohu ul. Lánecká a Nové Město: (5,0+4,10+3,50)*0,33*0,18=0,75 [A]				
					<b>Celkem</b>	<b>62 962,35</b>

## 5 - Komunikace

34 56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM ŠD 8/16 tl. 70 mm	M2	-15,00	57,00	-855,00
		Změna úseku před křižovatkou ul. Lánecká a Dolní Město: SOD: -(10,40+9,50+7,40)=-27,30 [A] Skutečnost: 9,80+2,50=12,30 [B] Celkem: A+B=-15,00 [C]				
38 56334	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32 tl. 170 mm, pod mozaikou	M2	-15,00	108,00	-1 620,00
		Změna úseku před křižovatkou ul. Lánecká a Dolní Město: SOD: -(10,40+9,50+7,40)=-27,30 [A] Skutečnost: 9,80+2,50=12,30 [B] Celkem: A+B=-15,00 [C]				
51 582311	c	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z MOZAIK KOSTEK JEDNOBAREVNÝCH DO LOŽE Z KAMENIVA mozaika oblouková 60 mm šedá, lože drt' 4/8 tl. 40 mm, odměřeno z cad situace využití vyzískaného materiálu	M2	-15,00	640,00	-9 600,00
		Změna úseku před křižovatkou ul. Lánecká a Dolní Město: SOD: -(10,40+9,50+7,40)=-27,30 [A] Skutečnost: 9,80+2,50=12,30 [B] Celkem: A+B=-15,00 [C]				
91 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1,65	541,00	892,65

**Položky ZBV č. 14 ZM****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ŠD pro schodiště: 5,508*0,30=1,65 [A]				
					Celkem	-11 182,35
					Celkem za rozpočet	62 467,20