

**ZBV č. 13 ZM 2022 Odstranění teplvodu - Město Světlá n.S. - 86 bm****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch**Rozpočet:** SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou**Objednatel:** Město Světlá nad Sázavou**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****ZBV - celkem:****Základní cena:** 9 645 233,24 Kč**Cena - celkem:** 9 917 079,86 Kč**DPH:** 2 082 586,77 Kč**Cena s daní:** 11 999 666,63 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Cena - celkem:** -79 629,12 Kč**Počet měrných jednotek:** 5 358,00**DPH:** -16 722,12 Kč**Náklad na měrnou jedn.:** 1 850,89 Kč**Cena s daní:** -96 351,24 Kč**Vypracoval zadání:****ZBV vypracoval:** ■ ■ ■ ■ ■**Datum zadání:****Datum vypracování ZBV** 12.08.2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 104, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch

Rozpočet: SO 104.1, Stavební úpravy místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch - město Světlá nad Sázavou

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU přebytečná zemina z výkopu	M3	-205,76	270,00	-55 555,20
			<i>úsek teplovodu: 76 bm</i> <i>-493,38*0,3685=- 181,81 [A]</i> <i>Výhybna:</i> <i>-493,38*10/206=-23,95 [B]</i> <i>Celkem: A+B=- 205,76 [C]</i>				
						Celkem	-55 555,20
1 - Zemní práce							
16	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I s odvozem na skládku a uložení	M3	-205,76	117,00	-24 073,92
			<i>úsek teplovodu: 76 bm</i> <i>-141,53*0,3685=-52,15 [A]</i> <i>-351,85*0,3685=- 129,66 [B]</i> <i>Výhybna:</i> <i>-141,53*10/206=-6,87 [D]</i> <i>-351,85*10/206=-17,08 [E]</i> <i>Celkem: A+B+D+E=- 205,76 [F]</i>				
						Celkem	-24 073,92
						Celkem za rozpočet	-79 629,12