

DODATEK č. 07616-2022-4502-D-0101/95-01-001-V01102-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – „SEZ - Dokončení supervizní činnosti překlenovacího sanačního čerpání v areálu společnosti Odien Real Estate a.s. (bývalá AVIA a.s.) v Praze 9 v Letňanech“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **SGS Czech Republic, s.r.o.**
se sídlem: Praha 5, K Hájkům 1233/2, PSČ 15500
IČO: 48589241
DIČ: CZ48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18205
zastoupená: RNDr. Jan Chochol, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07616-2021-4502-S-0101/95-01-001-V01102 ze dne 2. 3. 2021 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako „SGS Czech Republic, s.r.o.– Dokončení supervizní činnosti překlenovacího sanačního čerpání v areálu společnosti Odien Real Estate a.s. (bývalá AVIA a.s.) v Praze 9 v Letňanech - Změna závazku ze smlouvy č. 1 – prodloužení supervize pro období 09/2022 až 11/2022“ ze srpna 2022, vyhotoveného supervizorem (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III. a IV. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

*„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky supervizora, **aktualizované ZZS č. 1** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.*

***Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 206 650,-Kč** (slovy: dvě-stě-šest-tisíc-šest-set-padesát korun českých).*

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

Čl. IV. bod 4.2 Smlouvy nově zní takto:

„Supervizor bude provádět supervizní činnosti po dobu realizace kontrolovaných prací, která činí 21 měsíců.

Supervizor doručí ministerstvu závěrečnou zprávu o kontrolní činnosti do 14 dnů od vydání posledního stanoviska supervizora k fakturaci dodavatele za měsíc listopad 2022.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5.9.2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 29.8.2022
Za SGS Czech Republic, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Jan Chochol
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX