

DODATEK č. 07482-2022-4502-D-0009/94-01-001-V01054-01

ke smlouvě o provádění supervizních prací – SEZ, supervize ochranného sanačního čerpání Fosfa a.s. Břeclav (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**ministerstvo**“)

a

2. **ENVI-AQUA, s.r.o.**
se sídlem na adrese: Blatného 3108/1, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 60753404
DIČ: CZ60753404
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19465
zastoupen: Mgr. Pavel Ondráček, jednatel
(dále jen „**supervizor**“)
(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07482-2020-4502-S-0009/94-01-001-V01054 ze dne 5. 5. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z července 2022 označeného jako „Supervize OSČ ve společnosti Fosfa a. s.“, vyhotoveného supervizorem, který je evidován objednatelem pod PID: MFCRCXLCTZ a obsahuje specifikaci změny včetně aktualizovaného položkového rozpočtu (dále jen „**ZZS č. 1**“).

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku III a IV. Smlouvy.

Čl. III. bod 3.1 Smlouvy nově zní takto:

„Základem ceny za supervizní činnost podle této smlouvy je rozpočet, zpracovaný supervizorem dne 9. 4. 2020, aktualizovaný ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 120 400,- Kč (slovy: sto-dvacet-tisíc-čtyři-sta korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod..“

Za první větu bodu 4.2 v čl. IV. Smlouvy se nově vkládá:

„K zahájení supervizní činnosti dle ZZS č. 1 dojde bezprostředně po nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Supervizor bude provádět supervizní činnost dle ZZS č. 1 po dobu realizace kontrolovaných činností, která činí 12 měsíců.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 5. 9. 2022
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Brně dne 26. 8. 2022
Za ENVI-AQUA, s.r.o.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX