



S00AP00YR2VV

**DODATEK č. 1****ke SMLouvĚ O DíLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2209

Číslo smlouvy objednatele: 30/05/ORI-OVZ/2022

**DODATEK Č. 1 - 16/08/20/2022**

56.8 510  
PUKU 135 973 / 2022 60  
listů: 2 stran: 2  
Příloh: 1 listů: 5

**1. SMLUVNÍ STRANY**

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018

Ve věcech technických:

IČO: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: RAPOS spol. s r.o.  
Sídlo: Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 27 940  
zastoupený: Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel  
Ing. Petr Vlček, jednatel  
Jaroslav Ševčík, jednatel

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: 25504487  
DIČ: CZ 25504487  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]  
(dále jen „Zhotovitel“)

**2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

V souladu s ujednáním v článku 17. Změna smlouvy, odstavec 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30/05/ORI-OVZ/2022 ze dne 24. 6. 2022, jejímž předmětem je stavba „ZŠ a MŠ Kollárova, oprava vnitřních rozvodů v pavilonu A1 MŠ Husovo nám.“ se rozšiřuje o práce nad rámec projektové dokumentace spočívající v provedení nových omítek s přílnavým podkladem na deskách systému Velox, nových rozvodů vody, kanalizačního potrubí a úprav elektroinstalace.

### 3. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

#### 1.1. Výše sjednané ceny

- 1.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadně dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

#### Původní cena dle SOD :

Cena bez DPH	3.679.942,55 Kč
Sazba DPH 21%	772.787,94 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>4.452.730,49 Kč</b>

#### Cena dodatku č.1:

Cena bez DPH	186.360,13 Kč
Sazba DPH 21%	39.135,63 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>225.495,76 Kč</b>

#### Cena za dílo celkem včetně dodatku č. 1 :

Cena bez DPH	3.866.302,68 Kč
Sazba DPH 21%	811.923,57 Kč
<b>Cena vč. 21% DPH</b>	<b>4.678.226,25 Kč</b>

**TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ**

### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 30/051/ORI-OVZ/2022 ze dne 24. 6. 2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 nabývá účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.  
Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- O uzavření dodatku rozhodla 33. porada primátora 23. 8. 2022 v bodě č. 05.

Příloha: Rozpočet

V Prostějově, dne 8. 9. 2022

V Holešově, dne 6. 9. 2022

Objednatel

Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

Zhotovitel

Ing. Jaroslav Ševčík  
jednatel společnosti