



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

číslo dohody: 2022/Mal/000368/SML

Dohoda o narovnání

ke smlouvě o dílo č.: 2022/Mal/000216/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi:

Objednatel:	Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem	Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	[REDACTED]
číslo účtu	[REDACTED]
osoba pověřená jednáním	[REDACTED] odboru majetku
ve věcech technických:	[REDACTED] a investic, tel. č. [REDACTED]

- dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:	CONSTRUCTUS s.r.o.
se sídlem	č.p. 285, 739 04 Raškovice
zastoupený	Ing. Václavem Jurgou, jednatelem
IČO	26847779
DIČ	CZ2684779
Bankovní spojení	[REDACTED]
Číslo účtu	[REDACTED]
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 50332	
Spojení (telefon, email)	777 741 742, info@constructus.cz , projekce@constructus.cz

- dále jen „zhotovitel“

- společně dále jen „účastníci“

Účastníci se dohodli na uzavření Dohody o narovnání v tomto znění:

I.

Základní ustanovení

Účastníci dohody prohlašují a činí nesporným, že dne 26.04.2022 uzavřeli smlouvu o dílo č. 2022/Mal/000216/SML, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Nástavba a stavební úpravy ZŠ Nová Ves 32“ (dále jen „smlouva“).

Na základě nových zjištěných skutečností technického a ekonomicko-organizačního hlediska objednatel zhotovitel dne 9.8.2022 sdělil, že pokračovat v díle projektováním nástavby je neefektivní a navrhl ukončení smluvního vztahu ke dni 09.09.2022. Objednatel návrh akceptoval.

Účastníci dohody shodně potvrzují, že platnost a účinnost smlouvy byla ukončena dohodou k 09.09.2022 s následným narovnáním.

II. Narovnání

Zhotovitel v souvislosti s ukončením smlouvy uplatňuje vzniklé náklady na projekční práci dle vyčíslení ve výši 12 000,- Kč bez DPH (14.520,- Kč s DPH).

Objednatel souhlasí s vyčíslením vzniklých nákladů a zavazuje se tuto částku ve výši 14.520,- Kč s DPH uhradit na základě vystaveného a doručeného daňového dokladu se splatností 15 dnů.

Zhotovitel prohlašuje, že další náklady v souvislosti s ukončením smlouvy mu nevznikly a jiné položky výslovně nárokovat nebude.

Účastníci shodně konstatují, že splněním závazků uvedených v tomto článku dohody budou veškeré jejich vzájemné závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy zcela vypořádané, a že nebudou mít z uvedené smlouvy titulů vůči sobě navzájem žádných dalších nároků, pohledávek a závazků, resp. že se každá ze stran jakýchkoli takových dalších případných pohledávek či jiných nároků vůči druhé straně této dohody výslovně jejím podpisem vzdává

III. Závěrečná ustanovení

Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel jedno vyhotovení.

Dohoda byla schválena radou města dne 05.09.2022, usnesením č. 95/8.11

Účastníci dohody prohlašují, že se seznámili s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Dohodu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha:

1. Zápis z jednání
2. Statistické posouzení z 25.7.2022 XXXXXXXXXX
3. Vyjádření zhotovitele
4. Vyčíslení nákladů

Ve Frýdlantu nad Ostravicí, dne 12.09.2022

V Raškovících, dne 09.09.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Helena Pešatová
starostka města

Ing. Václav Jurga
jednatel