

Dodatek smlouvy o dílo
uzavřené dne 29. 3. 2021 (dále jen „*Dodatek*“)

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

fakturační adresa: Přírodovědecká fakulta, Kollářská 267/2, 611 37 Brno

zastoupena: prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty


IČO:00216224

DIČ:CZ00216224

(dále jen „objednatel“)

AiD team a.s.

se sídlem Netroufalky 79777, 625 00 Brno

jejíž jménem jedná: 

IČ: 0427100

DIČ: CZ0427100

(dále jen „zhotovitel“; společně též jako „smluvní strany“)

I. Předmět a účel Dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek smlouvy o dílo ze dne 29. 3. 2021, jejíž předmětem je doplnění objemové studie pro rekonstrukci pavilonu D30 (dále jen „*Smlouva o dílo*“) za účelem vniknutí potřeby víceprací při plnění Smlouvy.
2. Potřeba více prací vznikla na základě požadavku Objednatele na zpracování stavebních standardů, a to v rozsahu 20 hod. Dle čl. III odst. 2 Smlouvy o dílo činí cena za 1 hod vícepráce 750 Kč bez DPH, tedy v součtu 15.000.Kč bez DPH
3. Smluvní strany se dohodly že čl. III odst. 1 a čl. IV odst. 2 Smlouvy o dílo se v důsledku výše uvedeného mění následovně:

Čl. III odst.1:


Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět Díla dle této smlouvy činí **90.000,- Kč** bez DPH.


Čl. IV odst. 2:


Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen provést a předat dílo nejpozději do **15. 7. 2022**.

II. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
2. Strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, které zajistí objednatel.


prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.,
děkan Přírodovědecké fakulty
za objednatel


Ing. Jaromír Černý, CSc.,
předseda správní rady
za zhotovitele



Váš dopis Zn.:

Ze dne:

Naše Zn.: AID P0107/22/1

Vyřizuje:

Tel./Fax:

E-mail:

Datum: 1.7.2022

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Kotlářská 267/2

611 37 Brno

Předávací protokol

RECETOX Masarykova univerzita - Doplnění stávající objemové studie pro rekonstrukci pavilonu D30

Na Vaši výzvu Vám tímto předáváme 1x paré dokumentace v tištěné podobě tak, jak je specifikováno v čl. II Smlouvy o dílo na zakázku „Doplnění stávající objemové studie pro rekonstrukci pavilonu D30 - INBIT“ uzavřené dne 29.3.2022.

Dále Vám v souladu s čl. III. Cena díla, odst. 3 Smlouvy o dílo oznamujeme rozsah víceprací vzniklých na základě požadavku Objednatel:

zpracování stavebních standardů

20 hod

