




HARMONOGRAM PRACÍ VĚCNÝ A FINANČNÍ

Zakázka: **Brno, Zelná - splašková kanalizace**
 Účastník: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

		TÝDEN	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		MĚSÍC	01			02			03			04			05			07			06								
SO 310	SPLAŠKOVÁ KANALIZACE																												
SO 310.1	splašková kanalizace																												
SO 310.2	zapravení vozovky ul. Zelná																												
SO 310.3	zapravení vozovky ul. Hliniště																												
SO 310.4	zapravení vozovky ul. V Polích																												
SO 320	ODBOČKY PRO KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY																												
SO 330	ČERPACÍ STANICE ČS1																												
SO 350	HYDROVRTY																												
SO 410	PŘÍPOJKA NN PRO ČS1																												
SO 420	PŘENOS DAT																												
90	OSTATNÍ NÁKLADY																												

	SO 310.1	SO 310.2	SO 310.3	SO 310.4	SO 320	SO 330	SO 350	SO 410	SO 420	ostatní náklady	celkem
04/2022	103 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 986,00	0,00	0,00	3 357 522,00	4 327 604,00
05/2022	1 361 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 298 580,00	0,00	0,00	1 671 286,00	4 330 949,68
06/2022	3 030 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 078,95	0,00	0,00	1 666 426,00	7 726 343,95
07/2022	2 966 503,00	70 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 849,00	0,00	0,00	3 813 380,00	8 810 673,00
08/2022	4 317 819,00	3 421 982,00	0,00	1 068 988,00	842 884,00	1 000 000,00	778 743,00	0,00	0,00	3 513 380,00	14 943 796,00
09/2022	4 089 246,00	1 546 187,00	3 373 792,02	1 468 787,00	1 096 420,00	3 476 453,19	0,00	64 452,00	983 184,00	1 892 234,94	17 990 756,15
	15 868 586,68	5 039 110,00	3 373 792,02	2 537 775,00	1 939 304,00	4 476 453,19	7 933 236,95	64 452,00	983 184,00	15 914 228,94	58 130 122,78

Za objednatele:



Za zhotovitele:

