

Brno, Primární kolektor - rekonstrukce vodovodu, etapa V**ORG 2713****Změnový list č.1****Číslo SOD objednatele: 5622050467****Číslo SOD zhotovitele: 2022-SoD-001**

Datum předložení zhotovitelem:

23.6.2022

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, Brno-město, 602 00 Brno

Zastoupený: společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: YUCON CZ, s.r.o.
se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno

Změna č.1: SO 01 – Vodovodní řady - etapa V

V lednu 2022 společnost EG.D, a.s. zaslala dodatečné vyjádření – Požadavek provozovatele sítě společnosti EG.D na ochranu kabelů VVN proti mechanickému porušení při provádění prací. Ochrana spočívala v zakrytí kabelů půleným potrubím, které bylo připevněno ke konzolám, na kterých kabely i potrubí leželo. Po dokončení výměny potrubí bude mechanická ochrana odstraněna.

Projektová dokumentace s provedením ochrany kabelů VVN neuvažovala.

Vícepráce: 630 884,62 Kč
Méněpráce: 0,00 Kč
Změna celkem: 630 884,62 Kč

Finanční dopad změn:

	cena dle SOD	64 953 159,99 Kč
	Vícepráce:	630 884,62 Kč
	Méněpráce:	0,00 Kč
	Vícepráce celkem:	630 884,62 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH	Cena dle dodatku č. 1	65 584 044,61 Kč
	100,00%	64 953 159,99 Kč
	0,97%	630 884,62 Kč

Přílohy:

V Brně dne:
Za objednatele:

V Brně dne:
Za zhotovitele:

.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

YUCON CZ, s.r.o.