

Město Žamberk

Adresa: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk
Zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou – starostou města
(tel.: 465 670 301, e-mail: starosta@zamberk.eu)
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 19-1321320309/0800
IČ: 00279846
DIČ: CZ00279846
(dále jen „objednatel“)

ELEKTROIN spol. s r.o.

Sídlo společnosti: Čechova 526, 547 01 Náchod
Zastoupená: Janem Žákem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 60930888
IČ: CZ30930888
DIČ: CZ30930888
Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5749
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného data tuto:

DOHODU O NAROVNÁNÍ

(dále jen *dohoda*)

Článek 1

1. Účelem této dohody a záměrem smluvních stran této dohody je narovnat veškerá jejich sporná práva a povinnosti, které mezi účastníky vznikly v souvislosti s plněním Smlouvy o dílo č. 04/2021/MAIN ze dne 25.08.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 09.12.2021, dodatku č. 2 ze dne 09.03.2022, dodatku č. 3 ze dne 02.05.2022, dodatku č. 4 ze dne 07.07.2022 a dodatku č. 5 ze dne 27.07.2022, jejímž předmětem je realizace stavby „**Rekonstrukce veřejné budovy radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (rekonstrukce elektroinstalace) II**“ (dále jen „*Smlouva o dílo*“) v souvislosti se zjištěním, že v rozpočtu jsou u některých položek uvedeny popisy prací a materiálu s cenou, která není zahrnuta v konečné ceně díla. Součástí smlouvy o dílo je rozpočet. Dílo bylo realizováno s dotací z Ministerstva pro místní rozvoj z programu 117D8220E Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.
2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že účelem a smyslem této dohody, jakož i výsledkem, kterého má být touto dohodou dosaženo, je stav, kdy mezi účastníky neexistují žádná vzájemná sporná práva nebo povinnosti, s výjimkou práv a závazků stanovených touto dohodou.

Článek 2

1. Smluvní strany činí nesporným tyto skutečnosti:
 - Smlouvou o dílo se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo, jehož předmětem je realizace stavby „Rekonstrukce veřejné budovy radnice, Masarykovo náměstí 166, Žamberk (rekonstrukce elektroinstalace) II“ (dále jen „Dílo“).
 - Realizace Díla byla provedena v souladu s čl. III Smlouvy o dílo a dílo bylo předáno objednateli.
2. Při předávání díla a konečném vyúčtování bylo smluvními stranami zjištěno, že byly provedeny práce a spotřebován materiál uvedené v příloze č. 1 této dohody, avšak cena se nepromítla do konečné ceny díla.

Článek 3

Smluvní strany se dohodly na narovnání všech sporných práv a povinností, jak jsou tyto uvedeny v čl. 3 této dohody, a k narovnání všech ostatních práv a povinností z veškerých vzájemných právních jednání, které vznikly nebo mohly vzniknout mezi účastníky této dohody v souvislosti se Smlouvou o dílo, její realizací, jakož i v souvislosti s nároky z odpovědnosti za vady zhotoveného díla dle Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s jakýmkoliv právními jednáními mezi účastníky či v souvislosti s právními jednáními učiněnými smluvními stranami vůči sobě navzájem od doby uzavření Smlouvy o dílo do doby uzavření této dohody, a to tak, že účinností této dohody se smluvní strany veškerých svých vzájemných práv a povinností vzdávají a nadále vůči sobě nebudou jakákoliv práva a nároky uplatňovat. Touto dohodou zanikají veškerá sporná práva a povinnosti včetně příslušenství a nahrazují se novými, níže uvedenými.

K okamžiku nabytí účinnosti této dohody se účastníci dohodli na vzniku následujících nových práv a povinností:

1. Zhotovitel provedl všechny práce uvedené v rozpočtu, který byl součástí smlouvy o dílo, což objednatel potvrzuje. Byly tedy provedeny i práce a použit materiál, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – položkový výkaz, který je nedílnou součástí této dohody. Cena těchto prací a spotřebovaného materiálu nebyla zahrnuta do celkové ceny díla.
2. Smluvní strany shodně potvrzují, že cena použitého materiálu a provedených prací činí částku 45 929,52 Kč; k takto sjednané ceně je účtováno DPH v zákonem stanovené výši, tj. celková částka činí 55 574,72 Kč vč. DPH.
3. Na základě těchto skutečností se mění celková cena díla, která činí


Cena bez DPH	4 184 378,42 Kč
DPH 21 %	878 719,47 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 063 097,89 Kč
4. Smluvní strany se dohodly, že platba ve výši 55 574,72 Kč vč. DPH proběhne na základě samostatných faktur vystavených zhotovitelem, jejichž součástí bude položkový výkaz. Na každé faktuře musí být uvedeno, že se jedná o platbu dle dohody o narovnání, musí obsahovat číslo projektu a její součástí bude položkový výkaz uvedený v odst. 1 tohoto článku. Faktury jsou současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této dohodě a v zákoně o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., v platném znění.
5. Splatnost faktur činí 25 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení a předání objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

Článek 4

1. Tato dohoda nahrazuje a narovnává veškerá sporná práva a povinnosti popsané nebo vyplývající účastníkům této dohody z právních jednání popsaných v této dohodě.
2. Touto dohodou považují účastníci dohody veškerá svá práva a povinnosti popsané nebo vyplývající z právních jednání uvedených v této dohodě za narovnané a zcela vypořádané a zavazují se, že nebudou vůči sobě vznášet žádné další nároky vyplývající z uvedených právních jednání. Účastníci této dohody současně prohlašují, že žádné další nároky popsané nebo vyplývající z právních jednání uvedených v čl. 1. a 2. této dohody neexistují, a pro případ, že takové nároky existují, účastníci dohody se jich touto dohodou o narovnání vzdávají, a to vyjma nároků a práv založených touto dohodou o narovnání. Účastníci dohody výslovně prohlašují, že souhlasí s narovnání vzájemných nároků, práv a povinností vyplývajících z výše specifikovaných právních vztahů, a to způsobem uvedeným v čl. IV. této dohody.
3. Tato dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních v platnosti originálu, z nich každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně, srozumitelně a v dobré víře účastníků této dohody, dohodu si před jejím podpisem přečetly a na důkaz svého souhlasu s jejím zněním připojují k této dohodě své podpisy.
5. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Povinnost uveřejnění dohody v registru smluv splní město Žamberk.

Doložka dle § 41 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno usnesením rady města
č. 111/2022-RADA/4824 ze dne 18.08.2022

V Žamberku, dne 13.9.2022



Ing.
staro



V Náchodě dne 13.9.2022



Jan Žák
jednatel

SILNOPROUD - SVÍTIDLA

Rozpis materiálu...

Cislo	Název materiálu	Cena za MJ	MJ	Množství	Cena
1927	OSTATNI SPOJOVACI A POMOCNY MATERIAL	350,00	BKS	8,00	2 800,00
271000000002	HMOZDINKA HM 8	0,21	KS	450,00	94,50
612000000168	OSMONT SVIT.ZAROV.2*60W,IP20 IN-22B13/013	373,55	KS	1,00	373,55
612000000181	OSMONT SVIT.ZAROV,IP20 1*60W IN-12B13/013	152,15	KS	5,00	760,75
612000000402	OSMONT SVIT.ZAROV.1*100W,IP65 IN-172	153,10	KS	15,00	2 296,50
612000000408	OSMONT SVIT.ZAROV.1*100W,IP65 IN-172/L4	352,56	KS	2,00	705,12
612000000804	OSMONT SV.ZAROV.1*60W,IP44 IN-12KN62/PC06	352,56	KS	6,00	2 115,36
612000000907	MODUS SVIT.LED 21W,IP40 KSL2000S4KS/ND	788,50	KS	5,00	3 942,50

Silnoproud - revize elektroinstalace

20 000,00 Kč

SLABOPROUD - dodávka a montáž - Z2 2x přípravná

	Mj	počet	cena/MJ	cena celkem
Zapůjčení provizorního datového rozvaděče	ks	1	1000	1 000

celkem bez DPH 34 088,28 Kč

DPH 21% 7 158,54 Kč

celkem s DPH 41 246,82 Kč



ELEKTROIN spol. s r.o., DIČ CZ60930888
 Pátekova 326, 547 01 Náchod, Tel.-fax 491 426 971