

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2015-0138/OR

na akci „Rekonstrukce ½ MK ul. Dělnická“

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: **Mgr. Marie Blažková, primátorka města**
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

Zhotovitel: **Zempra DC, s.r.o.**
Sídlo: Václavské nám. 819/43, 110 00 Praha 1
Statutární zástupce: Zdeněk Liebl – jednatel společnosti
IČO: 25480065
DIČ: CZ25480065
Bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Děčín
Číslo účtu: 926282339/0800

Výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo v následujícím znění níže uvedených článků :

III. Doba provedení díla zhotovitelem

Odstavec 1. se mění následovně :

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli nejpozději do 30.8.2016.

XIII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a souhlasí s jeho obsahem. Souhlas potvrzují svým podpisem.

V Děčíně dne 18-12-2015

V Děčíně dne 14.12.2015

