

## DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 02 001/2022

Dne 6.4.2022 byla uzavřena smlouva o dílo č. 02 001/2022 (dále jen Smlouva) mezi smluvními stranami:

**Zhotovitel:** astalon s.r.o.  
se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice III, Bílé Předměstí  
IČ 27542009  
DIČ CZ27542009

a

**Objednatel:** Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí  
Se sídlem Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí  
IČ: 00853879  
DIČ: CZ00853879

### I.

#### Předmět dodatku

- 1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, se mění odst. 1) na: „Zhotovitel se zavazuje ukončit a předat dílo nejdéle ke dni 21.11.2022, převzetí díla bude potvrzeno písemně.“
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Orlicí

V Pardubicích

Mgr. Světlana Jeřábková  
ředitelka Rehabilitačního ústavu  
Brandýs nad Orlicí

Ing. Arch. Libor Duga a Ing. Tomáš Moudrý  
jednatelé astalon s.r.o.