

**okna**

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 22E00320

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Zhotovitel:

**Obchodní společnost:**

PKS okna a. s.

**Sídlo:**



Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

**IČO:**


652 76 507

**DIČ:**

CZ65276507

**Telefon:****Fax:****Servisní linka:****E-mail:****Bank. spojení:**

Česká spořitelna, a.s.

**Č. ú.:****Zastupuje:**

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti; Miroslav Bukáček, obchodní ředitel

**Pro věci technické:**

Pavel Dvořák, vedoucí divize EOK, Ing. Vladimír Neubauer, vedoucí provozu EOK, Ing. Michal Slonek, vedoucí technické skupiny EOK,

**Pro věci obchodní:**

Pavel Němec, Ing. Miroslav Bartoš - regionální obchodní ředitel obl. Brno, Východní Čechy

**Pro předání díla:**

Ing. Vladimír Neubauer

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996.

#### 1.2. Objednatel:

**Obchodní společnost/Jméno:** Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl, Komenského nám. 22**Sídlo/Bydliště:**

Komenského nám. 22, Litomyšl, 570 01

**IČO/RČ/Dat.nar.:**

62032381

**DIČ:**

CZ62032381

**Telefon, mobil:****E-mail:****Zastupuje:**

Mgr. Stanislav Leníček, ředitel školy -

**Pro potvrzení tech. dokument.:** Mgr. Stanislav Leníček, ředitel školy

Jaroslava Vetešnicková, vedoucí ekonomického úseku -

Jan Vašek, TDO -

**Pro převzetí díla:**

Mgr. Stanislav Leníček, Jaroslava Vetešnicková, Jan Vašek

### 2. Předmět dodatku

**2.1.** Předmětem dodatku je upřesnění zakázky: změna konstrukce sestavy a změna barvy + doplnění. Původní cena plnění (SOD č. 22E00320 – cena plnění 199.956,00 Kč + DPH) se tímto dodatkem nemění - viz aktuální cenová nabídka č. E102439B, která je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.**2.2.** Po vzájemné dohodě obou smluvních stran byl termín plnění stanoven od: **16.08.2022** do: **18.08.2022**Uvedené změny platí za předpokladu, že tento dodatek bude podepsán a vrácen zhotoviteli do: **15.08.2022****2.3.** Objednatel se zavazuje od zhotovitele dílo převzít a zaplatit za ně tuto dohodnutou cenu plnění ve výši:**Cena díla bez DPH: 199.956,00 Kč****Sazba DPH: 21 % DPH bude účtované dle platných předpisů v době realizace zakázky.****AKCE: Domov mládeže – oprava; Strakovská 1071, Litomyšl, 570 01**

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze smluvních stran, nebo 1 soubor ve formátu \*.pdf.

Ostatní ustanovení smlouvy + případných předchozích dodatků tímto dodatkem nedotčená se nemění.

### 3. Podpisy smluvních stran

**Zhotovitel:**

Žďár nad Sázavou dne: 10.8.2022

**Objednatel:**

Litomyšl dne: 15.8.2022



razítko, podpis

Ing. Edmund Neubauer, ředitel společnosti

podpis

Mgr. Stanislav Leníček, ředitel školy

