

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. E639-S-1576/2020

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Brno

Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

epodatelnorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

nebo datovou zprávu na identifikátor schránky: **uccchjm**

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: B.H.S. BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Praha 4, Nad spádem 641/20, PSČ 14000

IČO: 267 82 014, DIČ: CZ26782014

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka oddíl B, vložka 8246

bank. spojení: [REDAKCE]

č. účtu: xxxxxxxx

zastoupena: Bc. Janou Štůlovou, členem představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Brno Kounicova ADM – oprava (okna, II. etapa)**“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (č. E639-S-1576/2020 u Objednatele) ze dne 20.4.2020 (dále jen „smlouva o dílo“).

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je navýšení jednotkových cen oken z důvodu neočekávaného zvýšení cen vstupních materiálů pro výrobu oken.

V článku **Cena díla** se odst. 3.1 nahrazuje novým textem, který zní:

3.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 20.4.2020 bez DPH	37.998.472,61 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+985.944,00 Kč
Cena celkem bez DPH	<u>38.984.416,61 Kč</u>
DPH 21 %	<u>8.186.727,49 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH 21%	47.171.144,10 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Rozpis ocenění

Za Objednatele 9.9.2022

Za Zhotovitele 7.9.2022

.....

Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno
(podepsáno elektronicky)

Bc. Jana Štůlová
člen představenstva
(podepsáno elektronicky)

Název veřejné zakázky:

Brno Kounicova ADM- oprava (okna II.etapa)

Finanční vyjádření změn v rámci změnových listů v Kč:

	PS, SO	zatřídění dle paragrafu 222/4	Cena dle SOD	Vícepráce	Méněpráce	Náklad	Změna v %	Konečná cena
ZL č.1	SO	de minimis	37 998 472,61	985 944,-		985 944,-	2,595%	38 984 416,61
Celkem				985 944,-		985 944,-	2,595%	38 984 416,61

Kounicova rok ZUZZ - pripiatky k oknum - navyseni cen vsupnich materialu					
pol.	mnozst.			cena za ks	celková cena
O01	5	dřevo,sklo,barva		7 850 Kč	39 250 Kč
O04	14	dřevo,sklo,barva		12 794 Kč	179 116 Kč
O08	15	dřevo,sklo,barva		7 277 Kč	109 155 Kč
O10	45	dřevo,sklo,barva		11 457 Kč	515 565 Kč
O12	9	dřevo,sklo,barva		5 516 Kč	49 644 Kč
X1	13	dřevo,sklo,barva		5 538 Kč	71 994 Kč
X2	2	dřevo,sklo,barva		10 610 Kč	21 220 Kč
					0 Kč
					0 Kč

připiatky materil- rozpis	
dřevo	832 682,00
sklo	127 276,00
barva	25 986,00

celkem	985 944,00
--------	------------

CELKEM BEZ DPH

985 944 Kč
