

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 16.6.2022

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL: Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
se sídlem: Jeřabinová 96, Rokycany, 337 01
IČO: 18242171
DIČ: CZ 18242171
zastoupený: Ing. Irena Vostrá - ředitelka
bankovní spojení: xxxxxxxx
dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL SENCO CHALOUPEK s r.o.
se sídlem: Chrástecká 2470/16, 301 00 Plzeň
IČO: 25208748
DIČ: CZ25208748
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 8680 , uvedená u KS v Plzni
zastoupený: Vladimír Chaloupek – jednatel
bankovní spojení: xxxxxxxx
Autorizovaná osoba pověřená xxxxxxxx
vedením stavby:
dále jen „zhotovitel“

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Rozsah předmětu plnění díla se doplňuje o změny uvedené ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Změnovým listem č. 1 je řešeno:

- Doplnění statického zajištění nové vyzdívky obvodové stěny na základě Statického výpočtu Ing. xxxxxxxx ze dne 15.8.2022 - v každém nadzemním podlaží bude proveden železobetonový věnec, který bude kotvený do stávajících stropních a bočních panelů.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo se tímto dodatkem č. 1 mění takto:

Celkem cena za dílo celkem bez DPH činí	3 116.084,56 Kč
Celkem za DPH 21%	654.377,76 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	3 770.462,32 Kč

Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Přílohy k dodatku č. 1 Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – rozpočet prací nad rámec SoD

V Rokycanech dne

v Plzni dne 05.09.2022

Ing. Irena Vostrá

ředitelka

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III

za objednatele

jméno Vladimír Chaloupek

statutární orgán jednatel

organizace SENCO CHALOUPEK s r.o.

za zhotovitele