

## Změnový list stavby

Stavební akce:

OKNA NA DOMOVÉ MLÁDEŽE

DM Františka Kotyzy 1026/II, Rokycany

Změna stavby č.

ZL 1

Dotčená část stavby:

Statické zajištění vyzdívky nové obvodové stěny

Název / označení změny:

ZL 1

Podklad pro změnu:

Soupis víceprací

Návrh pro změnu podal:

SENCO Chaloupek

Dne:

18.08.2022

Zdůvodnění a popis změny:

Po demontáži lehké obvodové dřevěné stěny bylo zjištěno, že tato konstrukce byla předsazená před stropní panely a byla v podstatě samonosná. Na základě statického posouzení a výpočtu bylo navrženo, že nová vyzdívka obvodové stěny z tvárnice Ytong bude doplněna o železobetonový věnec v úrovni stropů nad každým podlažím, včetně jeho kotvení ke stropním a bočním panelům.

Vliv změny na termín dončení díla:

NE

Vliv změny na cenu díla:

ANO

Náklady na změnu celkem bez DPH:

128 684,56 Kč

přípočty celkem bez DPH:

128 684,56 Kč

odpočty celkem bez DPH:

- Kč

Přílohy: soupis méněprací - víceprací

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
<b>objednatel</b>			
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III	Ing. Irena Vostrá - ředitelka		
TDI	xxxxxxx		
<b>zhotovitel</b>			
SENCO CHALOUPEK s r.o.	Vladimír Chaloupek jednatel		