

DODATEK č.1 k

DÍLČÍ OBJEDNÁVCE č.34

Číslo související Rámcové dohody: 06EU-004211(dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 06EU-005824

Ze dne: 6.9.2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň

Adresa: Hřimalého 37, 301 00 Plzeň

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

vedoucí společník

„BU silnice I. tříd_Plzeňský kraj“

Sídlo: Pražská 1321, 38a, 102 00 Praha 10

IČO: 49356089

DIČ: CZ49356089

Tento Dodatek č.1 k dílčí objednávce se uzavírá z důvodu dvou písařských chyb v cenách soupisu prací.

Hodnota objednávky č.34 se Dodatkem č.1 se mění následovně:

Celková původní hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.549.937,45 / 3.085.424,31

Změna hodnoty objednávky dle Dodatku č.1 v Kč bez DPH / s DPH: 15.738,00 / 19.042,98

Celková nová hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2.565.675,45 / 3.104.467,29

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č.1 – opravený soupis prací - 34

Ostatní body objednávky č.34 zůstávají v platnosti.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 08.09.2022

Datum: 08.09.2022

Datum: 12.09.2022