

## Dodatek č. 9

### ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1579-2016-520203 – KoPÚ Brtná

#### uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

#### **Objednatel:**

Sídlo:

Zastoupen:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“.

#### **Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Kraj Vysočina

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky Pelhřimov

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

xxxxx

vysocina.kraj@spucr.cz

z49per3

Česká národní banka

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

#### **Zhotovitel:**

Společnost

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122

#### **Společnost TRAVAL s.r.o. a Geoding s.r.o.**

TRAVAL, s.r.o.

Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice

Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

6v9764u

Oberbank AG České Budějovice

7000017576/8040

260 85 518

CZ26085518

Společnost:

Sídlo:

Pracoviště:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS Praha, oddíl C, vložka 87968.

#### **Geoding, spol. s r.o.**

Na Pankráci čp. 1597/76, 140 00 Praha 4, Nusle

Jungmannova 1, 674 01 Třebíč

Ing. Marcelou Benešovou, jednatelkou

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

dmvvfy5

KB Třebíč - 0100

32347711/0100

002 055 41

CZ 00205441

dále jen „zhotovitel“.

### **Článek první:**

Tento Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo se uzavírá z důvodu úpravy měrných jednotek v etapě 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM*. Počet měrných jednotek vychází ze Žádostí o vytyčení hranic nových pozemků dle schváleného návrhu KoPÚ Brtná, které byly doručeny na Státní pozemkový úřad, Pobočku Pelhřimov.

Předpokládaný rozsah vytyčení hranic pozemků byl dle smlouvy stanoven na 110 MJ (1 MJ = 100 bm). Zhotovitel zjistil počet skutečných měrných jednotek na základě podaných žádostí a uvedl, že skutečný rozsah vytyčení je 20 MJ.

Na základě těchto skutečností a v návaznosti na závěry z jednání mezi objednatelem a zhotovitelem byly zhotovitelem zpřesněny a objednatelem odsouhlaseny skutečně zpracované měrné jednotky.

Celková hodnota méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku, činí 45 000,- Kč bez DPH (to je 54 450,- Kč s DPH).

Dále došlo v tomto dodatku ke změně zástupce zhotovitele společnosti Geoding, spol. s r.o. Dle obchodního rejstříku se u společnosti Geoding, spol. s r.o. změnil jednatel. Ing. Martin Hasík byl jako jednatel z obchodního rejstříku vymazán. Novou jednatelkou společnosti je Ing. Marcela Benešová, která je oprávněná jednat za společnost Geoding, spol. s r.o.

### **Článek druhý:**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9 k uzavřené smlouvě o dílo je Příloha č. 1 - Položkový výkaz činností, kde jsou rekapitulovány změny vyplývající z tohoto dodatku a zahrnuje všechny změny dle dodatků č. 1 až 8 smlouvy o dílo. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 1579-2016-520203 nemění.

### **Článek třetí:**

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Místo: Jihlava

Místo: České Budějovice

**Za objednatele:**

Datum: 13.9.2022

**Za zhotovitele:**

Datum: 8.9.2022

.....  
**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**

ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

.....  
**Ing. Vendula Valentová**

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Místo: Třebíč

Datum: 8.9.2022

.....  
**Ing. Marcela Benešová**

jednatelka společnosti Geoding, spol. s r.o.

**Příloha:**

1. Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 1579-2016-520203 - KoPÚ Brtná

| Hlavní celek / dílčí část  |   | MJ     | Počet MJ  | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení   |
|--|---|--------|-----------|-------------------------|--------------------------|---|
| <b>3.1.</b>  | <b>Přípravné práce</b>  |        |           |                         |                          |   |
| 3.1.1.   | Revize stávajícího bodového pole  | bod    | 5         | 1.500                   | 7 500 Kč                 | 28.4.2017   |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole  | bod    | 10        | 2.000                   | 20 000 Kč                |   |
| 3.1.2.   | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ + v koridorech KH vně vyloučených lokalit  | ha     | 212       | 700                     | 148 400 Kč               | 30.6.2017   |
| 3.1.3.a)   | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.     | 100 bm | 182       | 2.000                   | 364 000 Kč               | 15.11.2017  |
| 3.1.3.b)   | Zjišťování průběhu hranic lesních pozemků v obvodu KoPÚ včetně dočasné stabilizace  | 100 bm | 4         | 2.000                   | 8 000 Kč                 | 15.11.2017  |
| 3.1.3.c)   | Transformace hranice zátopu vodní nádrže Trnávka tvořící část obvodu KoPÚ do kódu kvality podrobných bodů 3                     | 100 bm | 22        | 2.000                   | 44 000 Kč                | 29.3.2018   |
| 3.1.3.d)   | Došetření hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.      | 100 bm | 3         | 2.000                   | 6 000 Kč                 | 30.4.2019   |
| 3.1.4.   | Rozbor současného stavu   | ha     | 253       | 500                     | 126 500 Kč               | 29.3.2018   |
|  | Studie odtokových poměrů  | ha     | 253       | 500                     | 126 500 Kč               | 29.3.2018   |
| 3.1.5.   | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků  | ha     | 205       | 700                     | 143 500 Kč               | 27.9.2018   |
| <b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>         |   |        |           |                         | <b>994 400 Kč</b>        |   |
| <b>3.2.</b>  | <b>Návrhové práce</b>   |        |           |                         |                          |   |
| 3.2.1.   | Vypracování plánu společných zařízení   | ha     | 241       | 800                     | 192 800 Kč               | 31.10.2019  |
| 3.2.1.1.   | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých porostech a mimo trvalé porosty (v nezbytném rozsahu)              | ha     | 10        | 1.000                   | 10 000 Kč                |   |
| 3.2.1.2.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami         | 100 bm | 5         | 800                     | 4 000 Kč                 |   |
| 3.2.1.3.   | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 0         | 800                     | 0 Kč                     |   |
| 3.2.2.   | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona   | ha     | 205       | 1.000                   | 205 000 Kč               | 30.9.2020   |
| 3.2.3.   | Předložení aktuální kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků   | ks     | 2         | 20.000                  | 40 000 Kč                | do 1 měsíce od výzvy zadavatele   |
| <b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>          |   |        |           |                         | <b>451 800 Kč</b>        |   |
| <b>3.3</b>   | <b>Mapové dílo</b>  | ha     | 205       | 500                     | <b>102 500 Kč</b>        | do 3 měsíců nabytí PM 1.R   |
| <b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>                      |   |        |           |                         | <b>102 500 Kč</b>        |   |
| <b>3.4.</b>  | <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>   | 100 bm | <b>20</b> | 500                     | <b>10 000 Kč</b>         | nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| <b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b> |   |        |           |                         | <b>10 000 Kč</b>         |   |

| <b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>         |  |                     |
|---|--|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč  |  | 994 400 Kč          |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč   |  | 451 800 Kč          |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč               |  | 102 500 Kč          |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč |  | 10 000 Kč           |
| <b>Celková cena bez DPH v Kč</b>                        |  | <b>1 558 700 Kč</b> |
| DPH 21% v Kč  |  | 327 327 Kč          |
| <b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>                |  | <b>1 886 027 Kč</b> |