

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/ 09/2021

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

### Smluvní strany:

**Zhotovitel:** JS Moravská Třebová s.r.o.  
Adresa: Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová  
DIČ: CZ28811852  
IČ: 28811852  
Zastoupen:

**Objednatel:** Město Moravská Třebová  
Adresa: Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01  
Telefon:  
DIČ: CZ 00277037  
IČ: 277037  
Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou – starostou města  
Bankovní spojení:  
č. ú.

zastoupen:  
obchodní firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**  
sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**  
zastoupený: Vítězslavem Škrabalem - jednatelem  
IČ: 25970399  
DIČ: CZ25970399

### I. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. III – Odměna za dílo z důvodu víceprací a méněprací, které se vyskytly v průběhu realizace díla. Soupis víceprací a méně prací tvoří přílohu č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, které jsou předmětem tohoto dodatku, činí:

- vícepráce (kladná hodnota změny): 101 188,11 Kč bez DPH,  
- méněpráce (záporná hodnota změny): -141 616,34 Kč bez DPH,

a tím dochází ke snížení celkové ceny díla o 40 428,23 Kč bez DPH.

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

### III. Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo dle tohoto dodatku činí:

na základě nabídkového rozpočtu:	<b>815 459,37 Kč bez DPH</b>
základ pro DPH 21%	815 459,37 Kč
DPH 21%	171 246,50 Kč
<b>Celkem:</b>	<b>986 705,87 Kč</b>

**U uskutečnění plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění. Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.**

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla: Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

### II. Závěrečná ustanovení

1/ Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.

2/ Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3/ Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

4/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

5/ Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání rady města dne 22.08.2022, pod číslem usnesení 3447/R/220822.

..

Přílohy:

1. soupis víceprací
2. soupis méněprací

V Moravské Třebové dne 23.8.2022

.....

Objednatel

.....

Zhotovitel