

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SN-TSMT/ 09/2021

uzavřený podle občanského zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Zhotovitel: **JS Moravská Třebová s.r.o.**
Adresa: Linhartice č.p. 60, 571 01 Moravská Třebová
DIČ: CZ28811852
IČ: 28811852
Zastoupen:

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Adresa: Moravská Třebová, TGM 29, PSČ 571 01
Telefon:
DIČ: CZ 00277037
IČ: 277037
Zastoupen: Ing. Milošem Mičkou – starostou města
Bankovní spojení:
č. ú.

zastoupen:
obchodní firma: **Technické služby Moravská Třebová s.r.o.**
sídlo: **Zahradnická 21, Moravská Třebová, 571 01**
zastoupený: Vítězslavem Škrabalem - jednatelem
IČ: 25970399
DIČ: CZ25970399

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně čl. III – Odměna za dílo, a to vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu prací byla zjištěna chybně uvedené výměra střechy a tedy nutné navýšení ceny v návaznosti na dopočet skutečné plochy. Ostatní články a odstavce Smlouvy o dílo č. SN-TSMT/09/2021 jsou nezměněny.

III.

Odměna za dílo a její fakturace

1/ Dohodnutá cena za provedené dílo se navyšuje o částku 80 767,60 Kč za dopočítané metry čtvereční a celkem je tedy stanovena (na základě položkového rozpočtu stavby a položkového rozpočtu na dopočtenou plochu střechy):

na základě nabídkového rozpočtu:	855 887,60 Kč bez DPH
základ pro DPH 21%	855 887,60 Kč
DPH 21%	179 736,40 Kč

Celkem:

1 035 624,00 Kč

U uskutečněního plnění bude uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel nese záruky za úplnost předloženého nabídkového rozpočtu, proto je cena konečná, maximální a nepřekročitelná.

2/ Obě smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu placení stavebního díla:
Faktury budou vystavovány měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací.

II. Závěrečná ustanovení

1/ Tento dodatek je sepsán ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu.

2/ Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu zmocněnými zástupci obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3/ Smluvní strany si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

4/ Zhotovitel bere na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. V případě poskytnutí informace bude postupováno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů o změně některých zákonů. Dále zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv (§ 5 zák. č.340/2015 Sb., o registru smluv), přičemž uveřejnění zabezpečí objednatel.

5/ Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání rady města dne 6. 6. 2022, pod číslem usnesení 3249/R/060622.

Přílohy:

- položkový rozpočet stavby Výměna střešní krytiny / Smuteční síň, Nerudova 1
- položkový rozpočet - dopočet

V Moravské Třebové dne : 9. 6. 2022

Moravské Třebové dne : 9. 6. 2022

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel