



MUHTP00555B3

**Ing. Michaela Tanczošová, MST-projekt**

Bydliště: [REDACTED]

Provozovna: náměstí Republiky 59, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 03861082

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení: Air Bank

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

jako zhotovitel na straně jedné (dále jen zhotovitel) a

**město Horšovský Týn**

sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČO: 00253383

DIČ: CZ00253383

bankovní spojení: KB

číslo účtu: 27-3284670287/0100

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Zastoupena panem Ing. Josefem Holečkem – starostou obce

jako objednatel na straně druhé (dále jen objednatel)

uzavřeli dnešního dne

podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. tento

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo**

**č. 2/2020**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2/2020 na akci „**Horšovský Týn, ul. Výhledy – vodohospodářské řešení**“ následovně:

V čl. II. Provedení díla se vypouští text:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:
  - a) místní šetření s majiteli nemovitostí a návrh řešení – do 30.11.2021
  - b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 15.1.2022

[REDACTED]

- c) podání žádosti o vydání společného povolení stavby - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 31.3.2022

Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

a nahrazuje se textem:

**1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí dle následujících termínů:**

- a) místní šetření s majiteli nemovitostí a návrh řešení – do 30.11.2021
- b) zpracování dokumentace pro společné povolení a rozeslání na vyjádření - do 30.11.2022
- c) podání žádosti o vydání společného povolení stavby - po vyřízení všech potřebných vyjádření a stanovisek a souhlasů vlastníků dotčených pozemků - předpoklad do 31.1.2023

Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

Změna smlouvy je vyvolána vlastnickými převody veřejných pozemků.


Ostatní body Smlouvy o dílo č. 2/2020 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě byl schválen Radou města Horšovský Týn dne 24.08.2022, bod usnesení č. 95/42.



Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po 1 výtisku.

V Horšovském Týně, dne 05-09-2022

V Horšovském Týně, dne 5.9.2022



za objednatele



za zhotovitele

