

DODATEK Č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2022

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Klatovy, Plánická 196
se sídlem: Plánická 196, 339 01 Klatovy
objednatel zastupuje: Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka
ve věcech technických: Ing. Drahoslav Koura

e-mail: rabusicova.sona@oakt.cz

IČ: 67781771

DIČ: neplátce

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 101176590/0300

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:** ALFASTAV, spol. s r.o.
se sídlem: Sobětice 81, 339 01 Klatovy
registrace: u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 732
zhotovitele zastupuje: Ing. Michal Hosnedl, jednatel
ve věcech technických: Ing. Michal Hosnedl
e-mail: alfastav@alfastav.cz
IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651
bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
číslo účtu: 264448351/0100

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku č.1

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna smlouvy o dílo, a to rozsah předmětu Smlouvy o dílo o nutné vícepráce a s tím související změna ceny díla.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo o vícepráce, podrobně specifikované dále. Jedná se o nepředvídané změny, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, jsou nezbytné pro dokončení díla.

2.4. Změna ceny díla:

V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo ze dne 27.6.2022 se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Celková cena díla:

- Dle Smlouvy o dílo

1 238 873,00 Kč bez DPH

- Změna ceny dle dodatku č.1 – vícepráce

64 135,00 Kč bez DPH

Celková cena ve znění dodatku č. 1

1 303 008,00 Kč bez DPH

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 3.2. Tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze den 27.6.2022 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

IV.

Přílohy dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1: – Rozpočet

V Klatovech dne...30.8.2021.....

za objednatele:
Ing. Soňa Rabušicová, ředitelka

zhotovitele:
Ing. Michal Hosnedl, jednatel