

## Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě č. 0374/2019

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

### REVITALIZACE CENTRA MĚSTA KOPŘIVNICE – ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU STAVBY A KOORDINÁTORA BOZP

mezi:

<b>Název:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
Sídlo:	Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
IČO:	00298077
DIČ:	CZ00298077
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Miroslav Kopečný, starosta

(„příkazce“)

a

<b>Název:</b>	<b>Sdružení “SAFETY – ČECH-ENGINEERING – Centrum Kopřivnice”</b>
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
Právní forma:	-
Zápis v OR:	-
Zastoupen:	Ing. Jiří Smékal, správce sdružení
Bankovní spojení:	Raiffeisen bank a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

<b>Vedoucí sdružení:</b>	<b>SAFETY PRO s.r.o.</b>
Sídlo:	Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO:	28571690
DIČ:	CZ28571690
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822
Zastoupen:	Ing. Jiřím Smékalem, jednatelem

<b>Společník:</b>	<b>ČECH-ENGINEERING, a.s.</b>
Sídlo:	Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava
IČO:	25394983
DIČ:	CZ25394983
Právní forma:	Akciová společnost
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1851
Zastoupen:	Ing. Ladislavem Čechem ml., jednatelem

(„příkazník“)

## 1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 příkazní smlouvu č. 0374/2019 (dále jen „příkazní smlouva“), jejímž předmětem bylo zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP.
- 1.2. V souladu s čl. 11.1. příkazní smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky, uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „dodatek č. 3“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 v návaznosti na potřebu rozšířit činnost příkazníka s ohledem na vyšší časovou náročnost plnění, než jaká byla původní příkazní smlouvou pokryta. Smluvní strany se dohodly na změně závazku, která zohlední skutečný rozsah plnění z příkazní smlouvy a současně zachová rovnováhu mezi závazky obou smluvních stran. Příkazce tak postupuje v souladu s péčí řádného hospodáře k zajištění řádného a úplného splnění příkazní smlouvy. Změny závazku provedené tímto dodatkem č. 3 jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tj. nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.
- 2.2. Tímto se ruší původní znění čl. 5.2. příkazní smlouvy a nově zní:
  - 5.2. Příkazník je povinen zahájit provedení služeb dnem uzavření smlouvy. Za účelem řádného provedení služeb bude příkazník provádět služby v rozsahu stanoveném touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení záměru, nebo na výzvu příkazce, minimálně však 5 pracovních dnů týdně, přičemž každý pracovní den alespoň 3 hodiny. Vyžádá-li si to postup realizace záměru, je příkazník povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez nároku na navýšení odměny. Výše uvedené se týká funkce Technický dozor investora – vedoucí týmu nebo Zástupce technického dozoru investora. V případě kontrolního dne se musí účastnit celý den Technický dozor investora – vedoucí týmu nebo Zástupce technického dozoru investora a Vedoucí koordinátor BOZP nebo Zástupce vedoucího koordinátora BOZP. Uvedený článek se netýká období Pozastavení činnosti dle bodu 5.4.

2.3. Tímto se ruší původní znění čl. 6.1. příkazní smlouvy a nově zní:

6.1. Odměna příkazníka je stanovena na základě nabídky příkazníka a dodatku č. 3. Celková měsíční odměna za poskytování služeb dle nabídky příkazníka činila 128 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 26 880 Kč, 154 880 Kč včetně DPH a počínala běžet dnem předání staveniště zhotoviteli až do dne účinnosti dodatku č. 3.

Celková měsíční odměna za poskytování služeb dle změny smlouvy provedené dodatkem č. 3 činí 143 000 Kč bez DPH, samostatně DPH 30 030 Kč, 173 030 Kč včetně DPH a počíná běžet dnem účinnosti dodatku č. 3.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1. Tento dodatek č. 3 může být měněn pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
- 3.2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 3.3. Smluvní strany si dodatek č. 3 přečetly a prohlašují, že veškerá ujednání obsažená v tomto dodatku jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho smluvní strany připojují vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných.
- 3.4. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Schvalovací doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento dodatek č. 3 schválila Rada města Kopřivnice dne 16.8.2022 svým usnesením 2823.

V Kopřivnici dne 2.9.2022

V Olomouci dne 29.8.2022

---

Město Kopřivnice  
Ing. Miroslav Kopečný  
Starosta

---

Sdružení „SAFETY – ČECH-  
ENGINEERING – Centrum Kopřivnice“  
Ing. Jiří Smékal  
Vedoucí sdružení