

## **DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Město Znojmo**

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo  
Jednající ve věcech smluvních: Ing. Jakubem Malačkou, MBA, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb  
Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881  
DIČ: CZ00293881  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: KB Znojmo  
Číslo účtu: 224 741/0100  
TDS: ■■■ ■■■ ■■■

**2. Zhotovitel:**

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
Sídlo: Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460  
Jednající/Zastoupený: ■■■ ■■■ ■■■ ■■■  
IČ: 03935183  
DIČ: CZ03935183  
Daňový režim: plátce DPH  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Znojmo  
Číslo účtu: 278652986/0300  
Zástupce ve věcech technických: ■■■ ■■■ ■■■

### **II. Předmět smlouvy**

1. Smluvní strany mezi sebou dne 26. 5. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy sklepních prostor MŠ nám. Republiky**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke změně termínu dokončení díla.

**Z výše uvedeného důvodu zní nově Článek III. odst. 1. smlouvy o dílo následovně:**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **předpoklad 01.06.2022**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 03.10.2022**

Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projeven jejich svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 15.08.2022, usnesením č. 173/2022, bodem č. 7158.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne:

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jakub Malačka, MBA  
starosta

.....  
[redacted] [redacted] [redacted] jednatel