

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 19/120/22

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace

se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1

zastoupený: RNDr. Vladimírem Zavázalem CSc., ředitelem

IČ: 00000175

(dále jen „objednatel“)

a

PKBau s.r.o.

Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 08757127

zastoupená: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 14.7.2022 č. 19/120/22 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Hradešinská 1931/58, Praha 10, Vinohrady-rekonstrukce oplocení-realizace“, a to změna doby plnění. Tato doba je vyžádána z důvodu záborů a povolení TSK, povolení prací na zařízení PRE, DIR.

Změna termínu realizace nemá vliv na celkovou cenu díla.

II.

V čl. V. Doba plnění, odst. 1 Předání díla 15.10.2022 se mění a to tak, že po změně zní: „Předání díla nejpozději do 16.12.2022“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel čtyři vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne - 7 -09- 2022

V Praze dne - 7 -09- 2022

