

Dodatek č. 1


Ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-064/22/TS

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno,
Městská část Brno-Bohunice
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno
IDDS : hm2byk9
IČO : 44992785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31
Číslo účtu : 19-5190810217/0100
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kamarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Marie Rosendorfová
Telefon : 547 423 828-9, 721 774 420
E-mail : rosendorfova@bohunice.brno.cz,
kasparovska@bohunice.brno.cz

Zhotovitel:

HJ project, spol. s r.o.
se sídlem Maškova 863/9, 614 00 Brno
statutární orgán : Ing. Eduard Havelka, jednatel společnosti
IDDS : mwia5m
IČO : 268 99 159
DIČ : CZ26899159
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Kontaktní osoba : Ing. Eduard Havelka
Telefon : 
E-mail : 
Registrace : Společnost vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 43996
Zhotovitel podniká na základě oprávnění k podnikání (živnostenského listu) vydaného příslušným úřadem, od 17.07.2003.

sjednávají tímto ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. 08-064/22/TS uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.06.2022 (na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci strojní části vytápění v objektu ZŠ Arménská 21) Dodatek č. 1 tohoto znění:

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že je zapotřebí změnit termín odevzdání projektové dokumentace.
2. V návaznosti na potřebu změny termínu plnění se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o zhotovení projektové dokumentace takto:
 - a) Článek III. „Doba a místo plnění“ odst. 1 se mění a zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti v termínu: do **30.09.2022**.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 08-064/22/TS ze dne 24.06.2022 zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek je uzavřen podpisem zástupců obou smluvních stran. Dodatek je účinný registrací v registru smluv podle zákona o registru smluv.
2. Na základě dohody smluvních stran registraci dodatku zajistí objednatel. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude zveřejněn v registru smluv včetně původní smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu dodatku.
4. Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 07.09.2022.

V Brně dne


14. 9. 2022

V Brně dne


14. 9. 2022

za zhotovitele:

za objednatele:



Ing. Eduard Havelka
jednatel společnosti



statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice
Ing. Antonín Crha, starosta MČ