

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupené: starostou Petrem Hablem
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

jako objednatel, na straně jedné
a

HaServices s.r.o.

Se sídlem: Huštěnovice 367, 687 03 Huštěnovice
Zastoupený: XXXXXXXXXX
IČ: 04877551
DIČ: CZ04877551
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4216456339/0800

jako zhotovitel, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25.03.2022

uzavřené ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování díla:

**„Oprava městského opevnění mezi domy č. p. 1234 a 1248 v Novém Městě nad
Metují“**

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 25.03.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.08.2022.

1. V čl. III. odst. 1 se prodlužuje doba plnění a článek III. odst. 1 zní takto:

- dílo bude dokončeno a předáno nejpozději dne 16.09.2022

II.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha – změnové listy.
5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 99-5313/22 ze dne 05.09.2022.

V Novém Městě nad Metují dne 06.09.2022

V Novém Městě nad Metují dne 06.09.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable v. r., starosta města
Nové Město nad Metují

.....
[redacted]
jednatel společnosti
HaServices s.r.o.