

**DODATEK Č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO Č.j. 02/2016**

uzavřený podle § 2586 až § 2622 a § 2631 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel:**

Název:	Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o.
se sídlem:	V. Soumara 2300, 390 03 Tábor
zastoupený:	Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti
IČ:	25171127
DIC:	CZ25171127
bankovní spojení:	KB Tábor
číslo účtu:	
telefon/fax:	
e-mail:	jednatel@tzmt.cz nebo tzmt@tzmt.cz
zástupce pro věci smluvní	Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti
zástupce pro věci technické	Mgr. Jan Benda, MBA - jednatel společnosti
ID datové schránky:	zh66rer

(dále jen „objednatel“)

**1.2 Zhotovitel:**

Název:	ŠUMAVAPLAN, SPOL. S R.O.
se sídlem	Pivovarská 4, Pakoměřice, 250 65 Bořanovice
IČ:	49787454
DIC:	CZ49787454
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 105424	
bankovní spojení	ČSOB
číslo účtu	
tel.	
adresa pro písemný styk:	Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice
zástupce pro věci technické:	I. Benda, jednatel společnosti
tel.:	49787454
ID datová schránky:	dsyuzap

(dále jen „zhotovitel“)

Zadavatel si ve výzvě vyhradil právo na změnu, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek včetně úprav plnění veřejné zakázky po dohodě s dodavatelem. Na základě dohody obou stran byly dohodnuty následující změny:

**V. CENA**

Vzhledem ke změnám v původním znění smlouvy o dílo, které byly řešeny dodatkem č. 1 se objednatel a zhotovitel dohodli na úpravě struktury úhrad za jednotlivé výkonové fáze a provedení úhrad na základě dokončení a předání jednotlivých částí. Jednotlivé výkonové fáze, jejich hodnotu

vyjadřuje níže uvedená tabulka:

Výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH	*Z toho vícepráce/méněpráce bez DPH
a.1) Zpracování dokumentace pro DUR	600.000,-	600.000,-
a.2) Zajištění územního rozhodnutí	110.000,-	110.000,-
b.1) Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu I. a II. Etapy a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu I. Etapy	1.240.000,-	- 330.000,-
b.2) Zajištění stavebního povolení	135.000,-	135.000,-
c. Plán BOZP – Etapa I.	36.000,-	16.000,-
d. Autorský dozor – Etapa I.	60.000,-	10.000,-
Celkem	2.181.000,-	541.000,-

**Bod a.1)**

Zpracování dokumentace pro DUR

- 1) faktura na částku ve výši 500 000,- Kč bez DPH bude vystavena po odevzdání PD do 31.03.2017
- 2) faktura na částku ve výši 100 000,- Kč bez DPH bude vystavena po zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů a organizací.

**Bod b.1)**

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu I. a II. Etapy a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) v rozsahu I. Etapy ve výši 1 240 000,- Kč bez DPH bude uhrazena dvěma splátkami:

- 1) faktura na částku ve výši 620 000,- Kč bez DPH bude vystavena po předání digitální podoby PD do 19.04.2017.
- 2) faktura na částku ve výši 620 000,- Kč bez DPH vystavena po kontrole projektové dokumentace objednatelem a předáním v tištěné podobě.

\*Vícepráce a méněpráce vychází ze změny, upřesnění a doplnění zadávacích podmínek objednatele.

Ostatní body smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčeny.