

Ev.č:

G:

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 45/2022/OMM

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

#### Objednatel

##### Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice  
Zastoupeno: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města  
IČ: 00298077  
DIČ: CZ00298077  
Bankovní spojení:  
č. účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Adam Ondrašík, vedoucí odboru majetku města  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel:

##### STASPO, spol. s.r.o.

Adresa: Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
Zastoupeno: Tomášem Madry – ředitelem společnosti  
IČ: 41035704  
DIČ: CZ41035704  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
Zapsán v OR U Krajského soudu v Ostravě

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 45/2022/OMM uzavřené dne 30. 06. 2022, jejíž předmětem je provedení díla - stavby „Opravy chodníků a místních komunikací ve městě a místních částech 2022“ - oprava asfaltových povrchů komunikací v Mniší, Kopřivnice.  
(dále také „dílo“ nebo „stavba“).

### 3. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

**Text čl. IV. „Doba a místo plnění“ odstavce 1. smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto :**

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 9. 12. 2022 a k tomuto datu dokončené*

Ev.č:  
G:

*dílo předat objednateli. O předání staveniště bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy.*

Důvodem žádosti je prodloužení termínů dodávek stavebního materiálu, návaznost na spolupráci s odborem rozvoje města a klimatické podmínky v měsíci srpnu 2022.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 45/2022/OMM ze dne 30. 6. 2022.

#### **4. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají tímto dodatkem nedotčena a v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele dne 24. 8. 2022

Za zhotovitele dne 25. 8. 2022

.....  
Ing. Adam Ondrašík  
vedoucí odboru majetku města

.....  
Ing. Tomáš Madry  
jednatel společnosti  
STASPO spol. s r.o.