



S00JP01A7J0N

3400220062/1

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 3400220062

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Brada, náměstek primátora

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen „objednatel“

a

INTERDEKOR HP s.r.o.

se sídlem Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko

zastoupená: Mgr. Reginou Hajdukovou, jednatelkou, Mgr. Peterem Staškem, prokuristou

zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Regina Hajduková, jednatelka, Mgr. Peter Stašek, prokurista

zástupce ve věcech technických: Mgr. Peter Stašek, prokurista, [redacted] projektový manažer

IČO: 25367498

DIČ: CZ25367498

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15446

Bankovní spojení: československá obchodní banka a.s., č. ú.: 205078119/0300

dále jen „zhotovitel“

„Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér“

I. PREAMBULE:

Dne 30. 3. 2022 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 81/4R/2022 ze dne 28. 2. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 3400220062 se společností INTERDEKOR HP s.r.o., IČO 25367498, se sídlem Těšínská 148/61, 735 42 Těrlicko, na realizaci akce: "Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér". V průběhu realizace prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích:

- Nově navržené pracovní plochy a pulty zábaří a přípravný budou doplněny o nerezové dřezy a stojánkové baterie. (vícepráce 77 346,14 Kč bez DPH)

U těchto víceprací jde o dodatečné dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou závazku v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (rozhodný je součet hodnoty všech změn).

- Chlazená vitrína v rozměru dle požadavku budoucího provozu v délce 1,2 m. (vícepráce 49 007,7 Kč bez DPH).

- Odkapní miska s odstříkem výčepního stojanu v délce 60 cm. (vícepráce 8 145 Kč bez DPH).
- Dle požadavku provozu bude rozšířena hloubka záplutí v zázemí barového pultu, bude proveden dodatečný obklad zdi v přípravně a bude provedena impregnace travertinových desek nových barových stolků. (vícepráce 51 475,99 Kč bez DPH).
- V kavárně a prostoru baru bude doplněno 6 ks závěsných světel včetně rampy a LED osvětlení zábaří, zdroje svítidel budou provedeny s možností stmívání. (vícepráce 66 474,23 Kč bez DPH).
- Po dohodě s budoucím provozovatelem nebude dodána odkapní miska s odstříkem výčepního stojanu v provedení 40cm, původně navržená chlazená vitrína s délkou 1,5 m a výčepní stojan. (méněpráce 70 187 Kč bez DPH)
- Do prostoru kavárny nebudou dodána 2 ks závěsného osvětlení dle původního návrhu. (méněpráce 12 152 Kč bez DPH)

Tyto vícepráce a méněpráce lze zařadit do nepodstatných (a tedy povolených) změn závazku podle § 222 odst. 4 zákona. Jsou to změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy (rozhodný je součet hodnot všech změn).

Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací prodlužuje o cca. týden do 22. 9. 2022.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.
- **Článek III. Doba a místo plnění** - s ohledem na nutnost provedení uvedených dodatečných prací prodlužuje o cca. týden do 22. 9. 2022.
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 2 903 744 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 252 449,06 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 82 339 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD :	2 903 744 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (vícepráce):	252 449,06 Kč bez DPH
Dodatek č. 1: (méněpráce):	82 339 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1:	3 073 854,06 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 10.1.2022, č.j. 45/1R/2022 RO1/2022 T10
Datum a číslo jednací: 28.2.2022, č.j. 69/4R/2022 RO7/2022 12


Schválení zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 22. 11. 2021, č. j. 67/22R/2021, schválení zadávacího řízení
Datum a číslo jednací: 28. 2. 2022, č. j. 81/4R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo
Datum a číslo jednací: 22. 8. 2022, č. j. 86/16R/2022, schválení uzavření Dodatku č. 1


Ve Zlíně dne 8.9.2022


V Těrlicku dne 6.9.2022

objednatel
statutární město Zlín


Mgr. Pavel Brada
náměstek primátora

zhotovitel
INTERDEKOR HP s.r.o.


Mgr. Peter Štašík
prokurista



22-01-005_Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér - MP/VP

Ozn.	Popis	Rozměry / popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
INTERIÉR- MENŠÍ PRÁCE										
MP-14	Výčepní stojan 4 kohouty	např. LINDR T3	1	-10 654,00	-2 237,34	-12 891,34	-10 654,00	-2 237,34	-12 891,34	21%
MP-14a	Odkapní miska s ostříkem	např. LINDR CWP 400/220/30	1	-2 344,00	-492,24	-2 836,24	-2 344,00	-492,24	-2 836,24	21%
MP-SV-04	ZÁVĚSNÉ OSVĚTLENÍ DODO - výkon max 3 x 15W, E27, barva světla 3000k, s možností stmívatelných LED žárovek, rozměr - Ø 160 mm, výška 135 mm, délka závěsu max 10m, minimální délka závěsu 3m, materiál - hliník s černou povrchovou úpravou (mat), nastavitelná sklon a směr svícení		2	-6 076,00	-1 275,96	-7 351,96	-12 152,00	-2 551,92	-14 703,92	21%
15	Chlazená vitrina el.obslužná (2 – 8 st.), provedení nerez, se dvěma policemi, zadní posuvné dveře, vest.kompresor	např. HALIFAX 150LO 1500/660/630	1	-57 189,00	-12 009,69	-69 198,69	-57 189,00	-12 009,69	-69 198,69	21%
celkem MENŠÍ PRÁCE							-82 339,00	-17 291,19	-99 630,19	
INTERIÉR- VÍCE PRÁCE										
VB1	sojánková baterie se sprchou (pro S_180/70/rd-NEW)		1	6 386,00	1 341,06	7 727,06	6 386,00	1 341,06	7 727,06	21%
VB2-3-4	stojánková baterie (pro S150/70/RD-NEW)+ (pro S150/70/RD-NEW)+(pro U1)		3	3 474,00	729,54	4 203,54	10 422,00	2 188,62	12 610,62	21%
G_03/D1a	Dřez vestavný, nerez, montáž pod pracovní desku, včetně sifonu	D/Š/V 450x390x220 (400x340x220)	1	6 784,00	1 424,64	8 208,64	6 784,00	1 424,64	8 208,64	21%

VB5	vodovodní ventil-nerez pro G_03/D1a		1	1 600,00	336,00	1 936,00	1 600,00	336,00	1 936,00	21%
G_12/D3	Dvojdřez vestavný, nerez, montáž pod pracovní desku, včetně sifonu	D/Š/V 760X440X200	1	13 584,00	2 852,64	16 436,64	13 584,00	2 852,64	16 436,64	21%
VB6	stojánková baterie pro G_12/D3	200-205-03-AC	1	14 306,00	3 004,26	17 310,26	14 306,00	3 004,26	17 310,26	21%
U2	Dřez vestavný, nerez, montáž pod pracovní desku, včetně sifonu	D/Š/V 450x390x220 (400x340x220)	1	6 784,00	1 424,64	8 208,64	6 784,00	1 424,64	8 208,64	21%
VB7	stojánková baterie pro U2	200-205-01-AC	1	10 874,00	2 283,54	13 157,54	10 874,00	2 283,54	13 157,54	21%
SV+R	6x závěsné světlo včetně rampy a komplet kotvicího příslušenství	rampa 6m	1	22 644,00	4 755,24	27 399,24	22 644,00	4 755,24	27 399,24	21%
R	rampa pro závěsné osvětlení a komplet kotvicího příslušenství	6m	1	5 847,00	1 227,87	7 074,87	5 847,00	1 227,87	7 074,87	21%
LED	led osvětlení zábaří (alu profil 7,2m černý/ led 2700K / mléčný difusor, 9,6W/m)	set	1	6 072,00	1 275,12	7 347,12	6 072,00	1 275,12	7 347,12	21%
ZB	rozšíření hloubky zápuťí - zázemí barového pultu	kpl	1	18 000,00	3 780,00	21 780,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00	21%
16	Chlazená vitrina el.obslužná (2 – 8 st.), provedení nerez, se dvěma policemi, zadní posuvné dveře, vest.kompresor	1200/660/630	1	49 007,70	10 291,62	59 299,32	49 007,70	10 291,62	59 299,32	21%
VP-14a	Odkapní miska s ostříkem	600x220x25	1	8 145,00	1 710,45	9 855,45	8 145,00	1 710,45	9 855,45	21%
VP-OBKL	Obklad-ochrana zdi v Gastru (PVC tl.4mm)- set	A=1170x600mm B=3711x1300 C=680x1300 D=680x600 E=1864x600 F1=650x600 F2=700x600 G=1864x600 H=698x600 I=800x600	1	23 782,00	4 994,22	28 776,22	23 782,00	4 994,22	28 776,22	21%
VP-stm	Doplnění o zdroje s možností stmívání - set	pro světla SV01(12ks) SV04 (24ks)	1	26 296,00	5 522,16	31 818,16	26 296,00	5 522,16	31 818,16	21%

VP-Impr	Impregnace travertinu na S01	set 12ks	1	5 400,00	1 134,00	6 534,00	5 400,00	1 134,00	6 534,00	21%
celkem VÍCE PRÁCE							235 933,70	49 546,08	285 479,78	

Vedlejší a ostatní náklady

Pol.	Popis <i>Ostatní</i>	Rozměry / popis	ks	cena / ks bez DPH	DPH / ks	cena / ks s DPH	cena celkem bez DPH	DPH celkem	cena celkem včetně DPH	DPH
	doprava		1	7 078,01	1 486,38	8 564,39	7 078,01	1 486,38	8 564,39	21%
	vynáška, montáž		1	9 437,35	1 981,84	11 419,19	9 437,35	1 981,84	11 419,19	21%
celkem							16 515,36	3 468,23	19 983,58	

Rekapitulace

CELKEM MĚNĚ PRÁCE BEZ DPH

-82 339,00

CELKEM VÍCEPRÁCE BEZ DPH

252 449,06

SMLUVNÍ CENA BEZ DPH

2 903 744,00

Cena celkem bez DPH

3 073 854,06

DPH celkem

645 509,35

Cena celkem včetně DPH

3 719 363,41

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

