

Příloha č.1 **ETAPOVÝ ROZPOČET** zakázky „Kvantitativní a kvalitativní průzkum zdrojů pitné vody v jižním Moldavsku”

ETAPY PROJEKTU		AKTIVITY v rámci projektu	CENA ZA AKTIVITY bez DPH	CENA ZA AKTIVITY včetně DPH	CENA ZA ETAPY včetně DPH
	Rok 2016				
Etapa 5		Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	50.000	50.000	2.450.260
		Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	110.000	110.000	
		Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	200.260	200.260	
		Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zátěženosti území způsobené antropogenní činností	440.000	440.000	
		Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	1.000.000	1.000.000	
		Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000	
		Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	100.000	100.000	
		Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	350.000	350.000	
Termín pro dosažení etapy: 30. 06. 2016					
Etapa 6		Aktivita 1.1.1: Zajištění vstupních dat	0	0	521.000
		Aktivita 1.1.2: Terénní rekognoskace a dokumentace zdrojů pitné vody	0	0	
		Aktivita 1.1.3: Stanovení základních kvalitativních parametrů pitné vody	0	0	
		Aktivita 1.1.4: Zhodnocení ekologické zátěženosti území způsobené antropogenní činností	0	0	
		Aktivita 1.2.1: Zpracování odborných zpráv pro jednotlivé lokality	271.000	271.000	
		Aktivita 1.2.2: Výroba a instalace informačních tabulí	200.000	200.000	
		Aktivita 1.2.3: Seznámení místní samosprávy a veřejnosti se získanými informacemi	50.000	50.000	
		Aktivita 1.2.4: Zpracování získaných dat pro GIS databázi vodních zdrojů	0	0	
Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2016					
<b>CELKEM – nabídková cena</b>			<b>2.971.260</b>	<b>2.971.260</b>	<b>2.971.260</b>