



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-136/1073/600/20/2016

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení díla

„Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
IČO: 00085031
DIČ: CZ00085031
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Miroslav Němec – ředitel
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
[REDACTED] – technický náměstek
[REDACTED] – vedoucí oddělení přípravy staveb
[REDACTED] – vedoucí oddělení inženýringu, příspěvkových a dotačních programů
[REDACTED] – technik

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

II. Společnost – Dlouhá Třebová

Se sídlem MIROS MAJETKOVÁ, a.s., Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

IČ: 27523934

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva

Radomíra Šindlerová, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED], **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] **autorizovaný inženýr**

[REDACTED] **vedoucí provozního oddělení**

(dále jen „Zhotovitel“),

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.9.2016 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-136/1073/600/20/2016, na zhotovení díla „Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová“ (dále jen „Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění Smlouvy mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy dodat objednateli v tomto termínu: předání řádně dokončeného díla do **30.11.2017**.
2. Ostatní body článku III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění zůstávají beze změny.


III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


3. Přílohou tohoto dodatku je nový časový harmonogram.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopis dva.

Pardubice dne: 4.5.2017

Za Objednatele:



Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Dobruška 98
533 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031



Pardubice dne: 7.5.2017

Za Zhotovitele:



Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.



Radomíra Šindlerová
člen představenstva
MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

MIROS MAJETKOVÁ s.r.o.
Hradecká 545
Pardubice, Pařabiny
533 52 STARÉ HRADISTĚ
IČO: 27 52 39 34

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Most ev.č. 36013-2 Dlouhá Třebová

MIROS STAVEBNÍ	2016		2017																			
	listopad	prosinec	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říjen	listopad	prosinec											
Předání a převzetí staveniště																						
Všeobecné konstrukce a práce																						
DIO																						
Ochrana inž. Sítí																						
Zeměměřičská měření																						
Vypracování dokumentace RDS, VVOK																						
Hlavní mostní prohlídka																						
Zřízení staveniště a demontáž																						
SO 101 Provizorní komunikace																						
Všeobecné konstrukce a práce																						
Zemní práce																						
Komunikace																						
Ostatní konstrukce a práce																						
SO 201 Mostní provizorium																						
Všeobecné konstrukce a práce																						
Zaklady																						
Swisle konstrukce																						
Vodoravná konstrukce																						
Přiorušená stavební výroba																						
Předání a převzetí díla																						

MIROS s.r.l.
 Hradecká
 Pouchov, 533 02 STARE
 2017

