

## DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 6. 2022

„Kutná Hora, Šipší – vodovodní přípojka pro mlížitko“  
(dále: „Smlouva o dílo“)

Níže uvedené smluvní strany

**I. Objednatel:** **Město Kutná Hora**  
**Havlíčkovo náměstí 552**  
**284 01 Kutná Hora**

zastoupen: panem [REDACTED] starostou města  
IČ: 00236195  
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-444212389/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických:

[REDACTED]

a

[REDACTED]

**II. Zhotovitel:** **Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.**  
**U Lazara 22**  
**284 01 Kutná Hora – Karlov**

zastoupen: panem [REDACTED] jednatelem společnosti  
IČ: 49 54 95 11  
DIČ: CZ49 54 95 11  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném pod spisovým číslem C 23126 u Městského soudu v Praze

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

[REDACTED]

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tuto smlouvu:

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO**  
na realizaci zakázky s názvem:  
**„Kutná Hora, Šipší – vodovodní přípojka pro mlžítko“**  
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“)

**1. Úvodní ustanovení**

- 1.1** Smluvní strany se dohodly na uzavření následujícího Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 6. 2022.
- 1.2** Tímto Dodatkem č. 2 se Smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla sjednané v čl. III Smlouvy o dílo:

Cena za dílo se zvyšuje o částku 74 790,- Kč bez DPH v důsledku víceprací uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku a činí:

Cena díla bez DPH	:	275 455,34 Kč
Celkem DPH	:	57 845,62 Kč
Cena díla včetně DPH	:	333 300,96 Kč

(TřistatřicettřítisícťřistaKč 96/100 včetně DPH)

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

**2. Ostatní ustanovení**

- 2.1** Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 2.2** Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. R/760/22 ze dne 24. 8. 2022.

**3. Závěrečná ujednání**

- 3.1** Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. smluvními stranami.
- 3.2** Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3** Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 s rozpočtem víceprací

**3.4** Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy

**3.5** Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Kutné Hoře dne 31.8.2022

V Kutné Hoře dne 31.8.2022



jednatel  
Technické služby Kutná Hora, spol. s r.o.

starosta  
města Kutná Hora

# Změnový list č. 1

Název stavby: Kutná Hora, Šipší - vodovodní přípojka pro mížítka

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
			protlak zemní včetně chráničky	m	5,00						
			spojka šiflo 32	ks	2,00						
			vsuvka vnější závit 3/4" - 1/2"	ks	1,00						
			bourání konstrukcí ze železobetonu ve vykopávkách	m3	0,90						
			dodání dodlažďovacího poklopu s únosností "D"	ks	1,00						
			dodlažďování poklopu do betonového podkladu s armováním	m2	0,72						
			Instalace vlastního mížítka s úpravou rámu								
			Instalační materiál	suma	1,00						
			výroba propojení s rámem vč. úpravy napojení trysek	suma	1,00						
			montážní práce v místě instalace	suma	1,00						
			doprava	suma	1,00						
			<b>Vícepráce celkem:</b>								
			Poklop B125 - BEGU bet. výplň, BEZ odvětrání	ks	1,00						
			<b>Méněpráce celkem:</b>								
			<b>celkem (bez DPH):</b>								<b>74790,00</b>

Vypracoval :

