

Změnový list č.1 REKAPITULACE - MĚNĚPRÁCE

Stavba: 278 - REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ A ZDRAVOTNÍ INSTALACE V ZŠ TGM VIMPERK 1. MÁJE 268

Objekt: 1 - REKONSTRUKCE

Objednatel: MĚSTO VIMPERK

Zhotovitel: GSI INVEST spol.s.r.o.

Místo: ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268

Zpracoval:

Datum: 07/2022

Kód	Popis			Cena celkem	
1	2			5	

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodorovné konstrukce 35 998,61

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 641,68

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 330,02

997 Přesun sutě 16 126,81

998 Přesun hmot 1 123,11

PSV Práce a dodávky PSV

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 29 075,01

762 Konstrukce tesařské 12 519,58

771 Podlahy z dlaždic 125 272,97

776 Podlahy povlakové 29 743,86

783 Dokončovací práce - nátěry 4 011,96

Celkem 278 843,61