

DODATEK č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO č. 41/P/2022

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v pl. znění, dále jen „dodatek“

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
príspevková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: ██████████ investiční technik

tel. ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Milan Hojgr

Sídlo: Krčínova 1575/15, 370 11 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Milan Hojgr

technických: Ing. Milan Hojgr

tel. ██████████ e-mail: ██████████

Bankovní spojení: FIO banka a.s., č. účtu: 2800564663/2010

IČO: 73950947

DIČ: CZ7401105360

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou na Magistrátu města České Budějovice, obecní živnostenský úřad, č.j. Ž/961/2018/HŘ/1010750/3 ze dne 31. 1. 2018.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rekonstrukce propustku na silnici III/1417 – Sedlecký potok“

II. Předmět dodatku

V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 41/P/2022 uzavřené dne 14. 3. 2022 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany vzájemně dohodly na uzavření dodatku, který upravuje rozsah a náročnost zpracování PD, kdy je s ohledem na vysokou hodnotu návrhového průtoku Q50 a Q100 nutné navrhnout místo původního propustku most. Tato skutečnost má dopad do širšího okolí a vyžaduje projednání s více vlastníky, než bylo předpokládáno při původním řešení rekonstrukce. Z výše uvedených důvodů se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 smlouvy a nově zní následovně:

1. Koncept Projektové dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) bez dokladové části: **do 16. 9. 2022.**
Kompletní Projektová dokumentace pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně dokladové části PD: **do 31. 10. 2022.**

III. Závěrečná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.

Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření dodatku dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí účinnosti dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Oprávnění zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích, dne: 12. 09. 2022

Objednatel:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 9. 9. 2022

Zhotovitel:

[redacted]

Ing. Milan Hojgr

ZKONTOLOVALA

ZKONTOLOVALA