

Dodatek č. 3 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: **02PT-006435**

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 155 0006

Název veřejné zakázky: **„D1 modernizace – OTP při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizačního potrubí, přípojek a drenáží: V. etapa“**

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČO: 251 17 947
DIČ: CZ699004936
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 20.2.2020 Smlouvu o poskytování služeb č. 02PT-006435 s názvem „D1 modernizace – OTP při vyhodnocování kamerových prohlídek kanalizačního potrubí, přípojek a drenáží: V. etapa“, (dále jen „Smlouva“), dne 27.7.2020 Dodatek č. 1 a dne 20.6.2022 Dodatek č. 2.
2. Předmětem tohoto Dodatku č. 3 je změna Článku IV. Cena za poskytování služeb z toho důvodu, že na většině sekcí úseku 02 proběhla druhá kontrola kvůli opravě potrubí po prvních kontrolách.

Souhlasným prohlášením obou smluvních stran se Článek IV., odst. 1 Smlouvy mění takto:

| Původní celková cena Smlouvy bez DPH | Navýšení služeb bez DPH | Celková cena služeb bez DPH | Celková cena služeb s DPH |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1.537.233,20 | 117.797,01 | 1.655.030,21 | 2.002.586,55 |

Článek 2. .
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Strany obdrží elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 3 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
13.09.2022 13:19:31

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.13
15:42:34 +02'00'

ZEPRIS s.r.o.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.