

Aktualizovaný věcná a finanční harmonogram postupu prací

Akce: Brno, Mlýnské nábřeží - rekonstrukce vodovodu

Zadavatel: Statutární město Brno

Uchazeč: Dopravní stavby Brno, s.r.o

P.č.	Popis činnosti	Kalendářní týden 2021												
		28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.
1	ZS, DIO, Vytýčení IS													
2	Náhradní zásobování vodou													
3	Zemní práce													
4	Montáž vodovodu													
5	Montáž přípojky													
6	Zpevněné plochy													
7	Dokončovací práce													

Termín zahájení prací: 07/2022

Termín ukončení prací: 7.10.2022

Lhůta výstavby 84 dnů

Finanční harmonogram

fakturace 07/2022	1 575 502,00 Kč
fakturace 08/2022	772 158,00 Kč
fakturace 09/2022	330 000,00 Kč
fakturace 10/2022	342 219,00 Kč
Celkem bez DPH:	3 019 879,00 Kč

V Brně dne 10.08.2022

