

Brno, Mlýnské nábřeží rekonstrukce vodovodu

Změnový list č.1

Číslo SOD objednatele: 5621052708

Číslo SOD zhotovitele: 500 - 5895

ORG 3126

Datum předložení zhotovitelem:

21.07.2022

Objednatel: Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno
Zastoupený: společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Zhotovitel: Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Trnkova 2617/150, Líšeň, 628 00 Brno

Změna č.1: SO 330 - Vodovodní řad + SO 100 - Obnova vozovky

Při provádění zemních prací a pokládce vodovodního řadu bylo zjištěno, že trasa stávající kanalizace je vedena v jiné trase, než jak předpokládala PD a došlo k směrové i výškové kolizi. Kanalizace v Mlýnském nábřeží je částečně je vedena přímo v trase navrženého vodovodu. z tohoto důvodu byla trasa nového vodovodu po dohodě s projektantem, provozovatelem vodovodní sítě a se zástupci objednatele změněna tak, aby byla dodržena ochranná pásma obou inženýrských sítí. Se změnou trasy vodovodu došlo i k vícepracem na obnově vozovky.

Vícepráce SO 330	256 504,00 Kč
Vícepráce SO 100	72 420,00 Kč
Méněpráce SO 330	-28 760,00 Kč
Změna celkem	300 164,00 Kč

Finanční dopad změn:

100,00%	cena dle SOD	2 719 715,00 Kč
12,09%	Vícepráce:	328 924,00 Kč
-1,06%	Méněpráce:	-28 760,00 Kč
13,15%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací:	357 684,00 Kč
11,04%	navýšení ceny celkem ceny celkem	300 164,00 Kč

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH

Cena dle dodatku č. 1

3 019 879,00 Kč

Přílohy: 1) rozpočty

2) fotodokumentace + náčrty + výkresy

V Brně dne:

Za objednatele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



V Brně dne:

Za zhotovitele:



.....
Dopravní stavby Brno, s.r.o.

