



**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/9303/2020 (4400210036) ze dne 14.1.2021**

**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

dále jen „Objednatel“

a

**Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.**

se sídlem Líšeňská 2657/33a, 636 00 Brno - Líšeň

zastoupená Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Veronikou Valentovou, Ph.D., ředitelkou Útvaru grantové

kanceláře a transferu technologií

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 44994575

DIČ: CZ44994575

Zapsán v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT

dále jen „Zhotovitel“

Dále též společně jako „Smluvní strany“ či jednotlivě jako „Smluvní strana“

uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/9303/2020 (4400210036) ze dne 14.1.2021 (dále jen „Smlouva“),**

(dále jen „Dodatek č. 1“):

**Článek 1.**

**Úvodní ustanovení dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.1.2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je Předmětem plnění je vypracování Plánu udržitelné městské mobility, dále jen „SUMP“ (Sustainable Urban Mobility Plan) pro statutární město Zlín, jako strategického dokumentu, jehož cílem je komplexně zanalyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Zlína. Zpracovaný dokument by měl být koncepční studií všech subsystémů dopravy ve městě. Ve smlouvě bylo ujednáno, že Dílo bude zpracováno v těchto částech:
  1. Přípravná část: Komunikační strategie a analýza

2. Analytická část: Analýza
3. Návrhová část: Návrh
4. Akční plán
5. stanovisko SEA: Zpracování dokumentu SEA, získání stanoviska SEA
6. Komunikační a participační aktivity

2. V průběhu plnění Díla vyšlo najevo, že část 5. stanovisko SEA: Zpracování dokumentu SEA, získání stanoviska SEA je pro potřeby Objednatele upotřebitelná pouze částečně, a tak se Smluvní strany dohodly na plnění části 5. stanoviska SEA pouze v omezené míře tak, aby pokrývala potřeby Objednatele.
3. S ohledem na závěr zjišťovacího řízení KUZL 47336/2022, že Plán udržitelné městské mobility města Zlína pro rok 2030 nemá významný vliv na životní prostředí a nebyl posuzován podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí tedy nebyla po vzájemné dohodě Smluvních strany část 5. stanovisko SEA: Zpracování dokumentu SEA, získání stanoviska SEA Zhotovitelem realizována v plném rozsahu. Vzhledem k neprovedení části díla tak došlo ke změně finanční části Smlouvy a snížení celkové ceny Díla.
4. Smluvní strany konstatují, že součástí Díla bude stanovisko SEA pouze v částečném rozsahu oproti původnímu rozsahu stanoveném Smlouvou, z toho důvodu se celková cena díla tímto vzhledem k méněnákladům mění na částku ve výši 4 408 100,00 Kč bez DPH:
  - Původní cena zpracování SEA uvedená ve smlouvě: 150 000,00 Kč bez DPH.
  - Finanční náročnost odvedených prací zhotovitele k SEA: 71 600,00 Kč bez DPH.
  - **Rozdíl (méněpráce): 78 400,00 Kč bez DPH.**
5. Jelikož došlo ke změně rozsahu Díla, a tudíž i samotné Smlouvy, a to jak po straně obsahové, tak po stránce finanční, dohodly se Smluvní straně na uzavření tohoto Dodatku č. 1 v následujícím znění:

## Článek 2.

### Předmět dodatku

Čl. VI odst. 2 se doplňuje a mění následovně:

Nové znění čl. VI. odst. 2 Smlouvy:

Fáze projektu	Okamžik platby	Vybrané položky	Cena bez DPH	Cena s DPH
1. Přípravná + analytická fáze	Po schválení dokumentu Analýza Radou města Zlína	Průzkum dopravního chování	516 000,00 Kč	624 360,00 Kč
		Směrový dopravní průzkum	251 020,00 Kč	303 734,20 Kč
		Profilový dopravní průzkum	127 100,00 Kč	153 791,00 Kč
		Průzkum statické dopravy	279 400,00 Kč	338 074,00 Kč
		Dopravní model	236 000,00 Kč	285 560,00 Kč
		Průzkum ve veřejné dopravě	877 550,00 Kč	1 061 835,50 Kč

		Zbylé průzkumy, analýzy a ostatní práce na dokumentu Analýza	1 169 430,00 Kč	1 415 010,30 Kč
		<b>Celkem dokument Analýza</b>	<b>3 456 500,00 Kč</b>	<b>4 182 365,00 Kč</b>
<b>2. Návrhová fáze + Akční plán</b>	Po schválení dokumentů Návrh a Akční plán Radou/Zastupitelstvem města Zlína	Dokumenty Návrh a Akční plán	704 000,00 Kč	851 840,00 Kč
<b>3. SEA</b>	Vydání stanoviska SEA	Dokument SEA	71 600,00 Kč	86 636,00 Kč
<b>4. Komunikační a participační aktivity</b>	Po schválení dokumentu SUMP Radou/Zastupitelstvem města Zlína	Komunikační a participační aktivity v průběhu celého trvání projektu	176 000,00 Kč	212 960,00 Kč
<b>Celková cena</b>			<b>4 408 100,00 Kč</b>	<b>5 333 801,00 Kč</b>

(Cena celkem bez DPH 4 408 100,00 Kč, DPH 21 % ve výši 925 701,00 Kč, cena celkem vč. DPH 5 333 801,00 Kč).

### Článek 3.

#### Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku č. 1 se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek č.1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, kdy objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 24. 1. 22, 28/2R/22, Rozs. 22, 129

Schválení veřejné zakázky:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 9. 11. 2020, č.j. 20/22R/2020

Schválení výběru dodavatele, uzavření dodatku č.1

**Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2020, č.j. 44/24R/2020

Datum a číslo jednací: 8.8.2022, č.j. 4/15R/2022

Ve Zlíně dne 05. 09. 2022

Objednatel

Statutární město Zlín



Michal Čížek, člen Rady města Zlína

V Brně dne 11 -08- 2022

Zhotovitel

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Ing. Jindřich Frič Ph.D. ředitel

