

Dodatek č. 1

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel **Střední škola služeb, obchodu a gastronomie**
se sídlem: Velká 3, 503 41 Hradec Králové
IČO 00527939
zástupce Mgr. Alena Kloučková

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **ABROSTA s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 243468
se sídlem Ke Koble 1100, 289 11 Pečky
IČO 041 61 521
DIČ CZ04161521
zastoupený Ing. Janem Bláhou (jednatelem)
bankovní spojení FIO banka
číslo účtu 2500812645/2010

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Vzhledem k tomu, že se při provádění stavebního díla „**Rekonstrukce sociálního zařízení - Velká**“ došlo ke změnám oproti původnímu rozsahu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo

Účastníci smlouvy se po předchozím projednání dohodli, že se původní ujednání obsažené ve smlouvě mění a doplňují tak, jak je uvedeno v člancích tohoto dodatku.

I. Do článku 5. Předmět díla se nově doplňuje bod 12. takto:

12. Předmět díle s upravuje o položky specifikované v Soupisu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II. Ve **Článku 7. Cena díla** se zcela vypouští bod 2. a nově nahrazuje takto:

2. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Cena v Kč bez DPH dle původní SOD	4 702 889,06 Kč
Cena víceprací a méněprací dle tohot dodatku č.1	237 355,62 Kč
Celková cena bez DPH	4 940 244,68 Kč
Čtyřimilionydevětsetčtyřicettisícdvěstěšestčtyřicetčtyři koruny a šedesátosm haléřů	
DPH v Kč samostatně	1 037 451,38 Kč
Jedemmilontřicetsedmtisícčtyřistapadesátjedna koruna a třicetosm haléřů	
Celková cena v Kč včetně DPH	5 977 696,06 Kč
Pětmilionůdevětsetsedmdesátsedmtisícšestsetdevadesátšest korun a šest haléřů	

Smluvní strany konstatují, že dodatek byl uzavřen na základě svobodné, vážné a určité vůle, po předchozím projednání a nikoliv za jednostranně nápadně nevýhodných podmínek a že jeho obsah odpovídá tomu, jak se spolu dohodly. Na důkaz tohoto prohlášení jej po přečtení podepisují.

Dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Tento dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: 1. Soupis víceprací a méněprací

v Hradci Králové dne 14. 9. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Kloučková
ředitelka

Ing. Jan Bláha
jednatel