


Dodatek č. 1
Rámcové dohody na vyklízení výřezů z porostu lanem navijáku UKT
č. SMLR-35-64/2022




uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: **Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01**
IČ: **00088455**
DIČ: **CZ00088455**
bankovní spojení: 
zastoupená: **PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem**

(dále jen objednatel)

a

1.2. 1. Zhotovitel: **Lukáš Šlechta**
se sídlem/bytem: **Mladé Buky 346**
IČ: **74813889**
DIČ: 
bankovní spojení: 
email: 

a

2. Zhotovitel: **Zdeněk Šlechta**
se sídlem/bytem: **Mladé Buky 346**
IČ: **09354221**
bankovní spojení: 
email: 

a

3. Zhotovitel: **Ing. Róbert Karkusz**
se sídlem/bytem: **Gánovská 238/44, 058 01 Gánovce**
IČ: **32865732**
bankovní spojení: 
email: 

a

4. Zhotovitel: **Milan Drahník**
se sídlem/ bytem: **Dolní Lysečiny1, Horní Maršov 542 26**
IČ: **45958874**
bankovní spojení: 
email: 

a

5. Zhotovitel: **Libor Hampel**
se sídlem/bytem: **Temný Důl 26, 542 26 Horní Maršov**
IČ: **65701950**
bankovní spojení: 
email: 

a

6. Zhotovitel: Pavel Kindl
se sídlem/bytem: Lhota pod Hoříčkami 50, 552 05
IČ: 67468926
Bankovní spojení: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

a

7. Zhotovitel: Fischer TPD, s.r.o.
se sídlem: Na Kozinci 236, Jilemnice 514 01
IČ: 28781708
Bankovní spojení: [REDACTED]
Email: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Radek Fischer

(dále jen zhotovitel)

(dále jen smluvní strany).

2.1. Vzhledem k silnému letnímu rojení kůrovce je objem napadené dřevní hmoty neočekávaně vysoký. Do konce roku 2022 je třeba zpracovat maximální množství napadené hmoty, aby byly škody v roce 2023 minimalizovány.

Objednatel o této zvýšené potřebě nevěděl při zadávání veřejné zakázky, a tudíž tyto služby nebyly v daném rozsahu zahrnuty do objemu prací rámcové dohody. Jedná se o vícepráce dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Smluvní strany se shodly v souladu s ustanovením článku 7 odst. 7.3. rámcové dohody, na změně uvedené rámcové dohody následovně:

V článku 4. nově:

4.2 Maximální hodnota plnění této rámcové dohody činí 429 000,- Kč bez DPH.

2.2. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

2.3. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Ve Vrchlabí dne 15. 09. 2022
správa Krkonošského národního parku
Dubrovského 3
Vrchlabí
IČ: CZ00088455

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

v ML. BUKY dne 9. 9. 2022

Lukáš Šlechta

Za správnost: [REDACTED]

č. 07: [REDACTED]

Ve dne 9.9.2022




Zdeněk Šlechta

Ve PEC pod S. dne 08.09.2022



Ing. Róbert Karkusz

V Lysecinách dne 8.9.2022




Milan Drahník

Ve dne



Libor Hampel

V dne



Pavel Kindl

Ve dne 6.9.2022

Fischer TPD s.r.o.
Na Jilemnice
IČ: 28781708
CZ 2

Fischer TPD, s.r.o.

