



Spilka a Říha
s.r.o.

SPIILKA a ŘÍHA s.r.o., 392 01 SOBĚSLAV * ul. P. Bezruč 489/II

tel.: +420 381 521 267

fax: +420 381 521 911

e-mail: info@spilkariha.cz

IČO: 45021309

DIČ: CZ45021309

Bankovní spojení:

KB Tábor

č.ú.: 339941301/ 0100

DODATEK č. 1

Smlouva o dílo č. 2203./ 2022

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1.Smluvní strany

1.1 Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.**, se sídlem 392 01 Soběslav, Petra Bezruč 489/ II
zastoupený jednatelem společnosti panem Ladislavem Spilkou a
panem Václavem Říhou

IČO: 450 21 309

DIČ: CZ45021309

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB Tábor č.ú. 339941-301/0100

Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1363

1.2 Objednatel: **Město Soběslav**, se sídlem Náměstí Republiky 59/I, 392 17 Soběslav
zastoupená starostou: Ing. Jindřich Bláha
IČO: 00252921
Bankovní spojení: ČS, č.ú. 701490399/0800

2. Základní údaje o díle

2.1 Stavba: „Stavební úpravy ulice Petra Voka v Soběslavi“
2.2 Místo: Soběslav

DODATEK č. 1 se týká oddílů:

IV. Doba plnění

Z důvodů změny rozsahu prováděných prací se termín dokončení díla prodlužuje do 31.8.2022

V. Cena díla

Cena dle SOD bez DPH	3.201.762,00 Kč
Vícepráce a méněpráce (viz příloha).....	- 15.941,86 Kč
Celkem Dodatek č.1 SOD bez DPH	3.185.820,14 Kč
DPH	669.022,23 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.854.842,37 Kč

14. Všeobecná ujednání

- 14.1 Právní vztahy, které tato smlouva a její dodatky výslovně neupravují, se řídí občanským zákoníkem v platném znění
- 14.2 Smlouva a její dodatky jsou uzavřeny projevem písemného souhlasu objednatele a zhotovitele s celým jejím obsahem a doručení jejího potvrzeného písemného vyhotovení.
- 14.3 Tato smlouva a její dodatky mohou být měněny písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou vystavovat obě strany.
- 14.4 Smlouva a její dodatky jsou vyhotoveny v 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

V Soběslavi, dne:


V Soběslavi, dne: 26. 8. 2022

Za zhotovitele:



Ladislav Spilka
jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Jindřich Bláh
starosta města