

DODATEK č. 2
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-015, která nabyla účinnosti
dne 12.10.2021
(SMVS: 107V082001952)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Tomáš Meixner, [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Ing. Tomáš Trávníček, tel.: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] vedoucí oddělení investic Brno
společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Společnost pro rekonstrukci učebny pro simulátory PBVP - Vyškov, vzniklá na základě Smlouvy o společnosti ze dne 25.6.2021 a zastoupená na základě plné moci ze dne 25.6.2021 obchodní společností STAEG Stavby, spol. s r. o.

STAEG Stavby, spol. s r.o. (Vedoucí společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500

a číslo účtu: ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel,

[REDACTED]

- ve věcech technických: Ing. Miloš Kotlán, tel.: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: uan4ke5
Adresa pro doručování: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov
a

Trade FIDES, a.s. (Společník)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno

IČO: 619 74 731

DIČ: CZ61974731

Zastoupená: Ing. Petr Bauer, člen představenstva

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2021-015 ze dne 11.10.2021, která nabyla účinnosti dne 12.10.2021 ve znění dodatku č.1, který nabyl účinnosti dne 1.4.2022 na zhotovení díla – stavby „**Vyškov – rekonstrukce učebny pro simulátory PBVP - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení díla z důvodu vytvoření potřebného časového prostoru pro získání finančních prostředků objednatele na vícepráce, jejichž realizace včetně úpravy ceny díla bude předmětem následného dodatku.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.4.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. listopadu 2022.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Ostatní dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2.** Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3.** Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tomáš Urbánek  Digitálně podepsal Tomáš
Urbánek
Datum: 2022.09.14 14:27:54
+02'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán
jednatelé

Ing. MAREK  Digitálně podepsal
Ing. MAREK DANĚK
Datum: 2022.09.13
14:06:49 +02'00'

Ing. Miloš  Digitálně podepsal
Ing. Miloš Kotlán
Datum: 2022.09.13
15:55:10 +02'00'

podepsáno elektronicky